

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ
(з перспективою до 2034р.)**

Зміст

ВСТУП.....	3
Стратегічне бачення розвитку Первозванівської ТГ	4
Структура цілей розвитку Первозванівської ТГ	5
План заходів з реалізації Стратегії розвитку Первозванівської ТГ.....	7
Орієнтовний фінансовий план реалізації Стратегії розвитку Первозванівської ТГ	22
ДОДАТКИ.....	32

ВСТУП

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Первозванівської сільської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на три роки (на 2026–2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України і Стратегією розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі визначені Стратегією розвитку громади.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 2654.

З метою розробки проєкту Плану заходів Первозванівською сільською радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, що тривав у різний спосіб впродовж червня – липня 2025 року. Зокрема на сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей. Всього надійшло 57 заявок – проєктних ідей від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування) тощо.

Стратегічне бачення розвитку Первозванівської ТГ

Стратегічне бачення розвитку Первозванівської ТГ - це уявлення, опис бажаного стану громади в майбутньому (в перспективі до 2034 року). Воно визначає результат, до якого прагне вся спільнота громади, тобто органи місцевого самоврядування та їх партнери (місцеві та регіональні), мешканці та мешканки громади, використовуючи можливості, які виникають з власних сильних сторін та спричинені зовнішніми факторами можливості. Це спільне, погоджене на основі консенсусу уявлення членів та членкинь громади про те, якою громада має стати в майбутньому, на які системи діяльності спирається її функціонування та розвиток. Стратегічне бачення спрямоване прогностично, визначає мету, до якої рухається громада. Воно визначає основний напрям діяльностей, які дозволять досягнути цієї мети. Формулювання стратегічного бачення Стратегії відбувалось у два етапи. На першому етапі, учасники та учасниці Робочої групи обговорили проєкт стратегічного бачення, сформульований до проєкту Стратегії. На другому етапі, було сформульовано остаточний варіант стратегічного Бачення до Стратегії та затверджено його на засіданні Робочої групи.

Стратегічне бачення розвитку Первозванівської сільської територіальної громади територіальної громади:

Первозванівська громада — це безпечна та комфортна для життя територія ініціативних, підприємливих та відповідальних людей, які творять майбутнє разом та є джерелом згуртованості та конкурентоспроможності. Громада в якій особливу увагу приділено не лише задоволенню базових потреб мешканців, а й сталому економічному зростанню, модернізації інфраструктури, підвищенню якості публічних послуг та розвитку людського капіталу — освіті, охороні здоров'я, культурі, соціальному захисту всіх категорій мешканців, розвитку туристичних та спортивних просторів.

Структура цілей розвитку Первозванівської ТГ

Досягнення стратегічного бачення передбачає діяльність у розрізі трирівневої системи цілепокладання: стратегічних, оперативних цілей та завдань. Стратегічні цілі (перший рівень) дають відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади. Оперативні цілі (другий рівень) вказують на те, яким саме чином заплановано досягнути стратегічних цілей. Перелік завдань (третій рівень) є структурованим переліком дій та рішень, виконання яких забезпечить відповідність визначеним на оперативному рівні критеріям/індикаторам стану комплексного розвитку територіальної громади.

Стратегічні, оперативні цілі та завдання формують так зване «Дерево цілей» Стратегії розвитку громади.

Таблиця 1. Дерево цілей Первозванівської ТГ

Стратегічні цілі	Оперативні цілі	Завдання	
1. Створення умов для економічного зростання та розвитку інфраструктури громади	1.1. Розвиток туристично-рекреаційної сфери	1.1.1. Підтримка діючих та створення нових туристичних локацій	
		1.1.2. Промоція туристичного потенціалу громади	
	1.2. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, підвищення рівня зайнятості мешканців громади та активізація інвестиційної привабливості території	1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища в громаді.	
		1.2.2. Надання підтримки ветеранам та їхнім родинам у започаткуванні та розширенні власної справи	
		1.2.3. Комплексне розроблення містобудівної документації	
		1.2.4. Запровадження інструментів інвестиційної привабливості	
	1.3. Забезпечення ефективного розвитку інфраструктури громади	1.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та тротуарів у населених пунктах громади з урахуванням вимог ДБН	
		1.3.2. Покращення стану вуличного освітлення у населених пунктах громади пунктів	
		1.3.3. Забезпечення якісним водопостачанням з врахуванням інтересів всіх мешканців громади	
		1.3.4. Створення умов для розвитку та покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	
	2. Розвиток системи надання публічних послуг в громаді як складової відновлення	2.1. Розвиток та зміцнення системи надання соціальних, медичних та адміністративних послуг	2.1.1. Створення сприятливого середовища для ветеранів та їх ресоціалізації
			2.1.2. Удосконалення системи надання соціальних послуг для мешканців/мешканок громади
2.1.3. Покращення умов проживання для соціально вразливих категорій населення			

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

людського капіталу		2.1.4. Надання якісних медичних послуг відповідно до потреб мешканців громади
		2.1.5. Покращення умов надання адміністративних послуг
	2.2. Підвищення рівня якості освітніх та культурних послуг відповідно до потреба мешканців/мешканок громади	2.2.1. Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади
		2.2.2. Модернізація інфраструктури закладів сфери культури громади
		2.2.3. Підтримка здорового способу життя мешканців/мешканок громади
		2.2.4. Розвиток мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг
		2.2.5. Створення та облаштування рекреаційних зон (парки, скери)
	2.3. Створення енергоефективної та безпечної громади	2.3.1. Підвищення заходів безпеки та громадського порядку
		2.3.2. Налагодження системи поводження з ТПВ
		2.3.3. Впровадження ефективного енергоменеджменту/енергомоніторингу

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Первозванівської ТГ

З 23 червня по 08 липня 2025 року було проведено збір пропозицій ідей проєктів з боку представників місцевого самоврядування, громадських організацій, установ та організацій усіх форм власності, мешканців/мешканок громади, які б дозволили сформувавши операційну частину Стратегії.

В рамках проведеного збору пропозицій, Робочою групою було зібрано 57 ідей проєктів. Оскільки на сьогоднішній день Первозванівська ТГ розробляє свою Стратегію відповідно до строків реалізації ДСРР та Стратегії розвитку Кіровоградської області, тож План заходів з реалізації розробляється на період 2026-2027 рр. У зв'язку з цим, наявних фінансових та людських ресурсів, а також часу, не вистачить на реалізацію всіх поданих ідей. Тож, члени Робочої групи під час проведення четвертого засідання групи, прийняли рішення про проведення пріоритезації всіх поданих ідей проєктів і включення лише найпріоритетніших ідей проєктів. Нижче наведена узагальнена таблиця поданих ідей проєктів з результатами пріоритезації.

Таблиця 2. Перелік поданих ідей проєктів та їх пріоритезація

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
1.1.1. Підтримка діючих та створення нових туристичних локацій							
Розвиток туристичної інфраструктури на території громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	30,0	50,0	80,0	1
1.1.2. Промоція туристичного потенціалу громади							
Розробка айдентики громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	50,0	100,0	150,0	1
1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища в громаді							
Розвиток підприємництва та сприяння зайнятості мешканців	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	50,0	75,0	125,0	1
1.2.2. Надання підтримки ветеранам та їхнім родинам у започаткуванні та розширенні власної справи							
Програма підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	30,0	60,0	90,0	1
1.2.3. Комплексне розроблення містобудівної документації							
Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	1150,0	2850,0	4000,0	1
1.2.4. Запровадження інструментів інвестиційної привабливості							

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Розробка інвестиційного паспорту Первозванівської ТГ	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	50,0	50,0	100,0	1
1.3.1. Покращення стану дорожнього покриття та тротуарів у населених пунктах громади з урахуванням вимог ДБН							
Капітальний ремонт дорожнього покриття та улаштування тротуарів по вул. Героїв України в селі Первозванівка	2026-2027	с.Первозванівка	-	200,0	6000,0	6200,0	1
Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Миру до вулиці Перемоги в селі Покровське	2026-2027	с.Покровське	-	2000,0	2000,0	4000,0	2
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Криворізька в селі Бережинка	2026-2027	с.Бережинка	-	1000,0	1000,0	2000,0	2
1.3.2. Покращення стану вуличного освітлення у населених пунктах громади пунктів							
Реконструкція вуличного освітлення Покровського старостинського округу	2026-2027	с. Покровське, с. Демешкове, с. Любо-Надеждівка	-	2500,0	2500,0	5000,0	1
Модернізація мереж вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	1200,0	1900,0	3100,0	1
1.3.3. Забезпечення якісним водопостачанням з врахуванням інтересів всіх мешканців громади							
Нове будівництво водопровідної мережі в с. Зоря	2026-2027	с. Зоря	-	509,2	509,1	1527,5	1
Будівництво водопровідної мережі для забезпечення водопостачання «Холодний ключ – Калинівка»	2026-2027	С.Калинівка	-	2150,0	2150,0	4300,0	1
Реконструкція водогону в с. Покровське Первозванівської ТГ	2026-2027	С.Покровське	-	1000,0	1000,0	2000,0	3
Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Степове	2027	с.Степове	-	500,0	7438,7	7938,7	1
Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Первозванівка	2026-2027	с.Первозванівка	-	1750,0	1750,0	3500,0	1
1.3.4. Створення умов для розвитку та покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств							
Будівництво адміністративного приміщення та допоміжних споруд для КП «Добробут»	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	2000,0	2300,00	4300,0	1
2.1.1. Створення сприятливого середовища для ветеранів та їх ресоціалізації							
Облаштування «Ветеранського простору» в приміщенні Калинівського сільського будинку культури	2026-2027	с.Калинівка	-	900,0	600,0	1500,0	1

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Підтримка ветеранів та їх ресоціалізація	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	85,0	85,0	170,0	1
2.1.2. Удосконалення системи надання соціальних послуг для мешканців/мешканок громади							
Впровадження в громаді служби «Соціальне таксі»	2027	Первозванівська ТГ	-	-	1900,0	1900,0	1
2.1.3. Сприяння покращенню умов проживання для соціально вразливих категорій населення							
Капітальний ремонт приміщення гуртожитку з покращенням умов проживання по вулиці Центральна, буд.6 в с.Степове	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	5500,0	6500,0	12000,0	1
Реконструкції нежитлової будівлі під соціальне житло 8-ми квартирний будинок по вулиці Мічуріна, 16 в с. Зоря Кропивницького району Кіровоградської області	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	3500,0	3500,0	7000,0	1
2.1.4. Надання якісних медичних послуг відповідно до потреб мешканців громади							
Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в селі Бережинка	2026–2027	Бережинський старостинський округ	-	2100,0	2100,0	4200,0	1
Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в селі Первозванівка	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	300,0	3000,0	3300,0	1
2.1.5. Покращення умов надання адміністративних послуг в громаді							
Капітальний ремонт адміністративного приміщення Бережинського старостинського округу	2026–2027	Бережинський старостинський округ	-	2000,0	2100,0	4100,0	1
Реконструкція адміністративної будівлі (облаштування внутрішнього інклюзивного санвузла) за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Первозванівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.	2027	Первозванівська ТГ	-	-	500,0	500,0	1
2.2.1. Підвищення рівня якості освітніх та культурних послуг відповідно до потреб мешканців/мешканок громади							
Актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей вихованців	2026–2027	С.Бережинка	-	400,0	200,0	600,0	2
Медіастудія для євроінтеграції	2027	с.Первозванівка	-	-	200,0	200,0	3
Спортивний зал - активний простір європейського рівня	2026-2027	с.Первозванівка	-	-	320,0	320,0	2
Активний ігровий простір	2026	с.Первозванівка	-	140,0	-	140,0	1
Реконструкція дитячого майданчику на території ЗДО Колосок в с.Бережинка	2026-2027	с.Бережинка	-	1120,0	680,0	1800,0	2

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Створення освітнього середовища «Зелений клас» на території філії Первозванівського ліцею у селі Калинівка	2026	с. Калинівка	-	100,0	-	100,0	2
«STEM-лабораторія»	2026–2027	с.Калинівка, с.Первозванівка	-	200,0	560,0	280,0	1
«Безпечне шкільне подвір'я»	2027	с.Калинівка	-	-	1888,0	1888,0	1
«Навчальний майданчик для вивчення правил дорожнього руху»	2026–2027	с.Калинівка	-	-	400,0	400,0	2
Підвищення рівня безпеки вихованців та працівників ЗДО «Сонечко»	2026–2027	с.Клинці	-	100,0	100,0	200,0	2
Встановлення огорожі на території Клинцівської філії Бережинського ліцею» Лідер»	2026–2027	с.Клинці	-	250,0	250,0	500,0	1
Покращення умов функціонування ЗДО «Вогник»	2026	с.Калинівка, с.Попівка	-	250,0	-	250,0	1
Створення новітнього комп'ютерного простору у філії Бережинського ліцею «Лідер»	2026	с.Покровське	-	450,0	-	450,0	1
Створення сучасного пізнавального простору для розвитку дітей дошкільного віку	2026-2027	с. Степове, с.Федорівка	-	190,0	40,0	230,0	1
Створення сучасного спортивного середовища для учнів Степової філії Первозванівського ліцею	2026-2027	с.Степове	-	245	364,7	609,7	2
2.2.2. Модернізація інфраструктури закладів сфери культури громади							
Капітальний ремонт Клинцівського будинку культури-філія КЗ «Бережинський ЦКД»	2026-2027	с.Клинці	-	800,0	1100,0	1900,0	3
Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури громади	2026-2027	сіл Бережинка, с. Клинці, с. Покровське, с. Гаївка	-	600,0	600,0	1200,0	1
2.2.3. Підтримка здорового способу життя мешканців/мешканок громади							
Створення спортивних комплексів для занять спортом на відкритому повітрі.	2026-2027	с.Покровське, с.Клинці	-	100,0	100,0	200,0	1
2.2.4. Розвиток мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг							
Оновлення дитячих майданчиків на території громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	500,0	650,0	1150,0	2

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Облаштування безпеки дитячих майданчиків	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	350,0	350,0	700,0	1
Модернізація спортивної інфраструктури громади	2026-2027	с. Сонячне, с. Федорівка, с. Калинівка, с. Клинци, с. Березинка	-	1000,0	800,0	1800,0	1
2.2.5 Створення та облаштування рекреаційних зон (парки, скери)							
Облаштування паркової зони біля СБК в с. Калинівка	2026-2027	с. Калинівка	-	350,0	450,0	800,0	3
Паркова зона для відпочинку та дозвілля села Федорівка	2026-2027	Федорівський старостинський округ	-	250,0	250,0	500,0	1
Зона відпочинку в парку	2026	с. Степове та с. Парашине Поле	-	28,0	-	28,0	2
2.3.1. Підвищення заходів безпеки та громадського порядку							
Встановлення систем відеоспостереження в громаді	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	300,0	400,0	700,0	1
Встановлення системи відеоспостереження – запорука безпеки та громадського порядку у філії Первозванівського ліцею у селі Клинци	2026	с.Клинци		30,0	-	30,0	1
Розвиток громади у сфері цивільного захисту	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	1500,0	3000,0	4500,0	1
2.3.2. Налагодження системи поводження з ТПВ							
Розробка та впровадження сучасної системи управління ТПВ в громаді	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	500,0	1000,0	1500,0	1
Розширення спектру комунальних послуг КП «Бережинський комунальник»	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	1500,0	2500,0	4000,0	1
2.3.3. Впровадження ефективного енергоменеджменту/енергомоніторингу							
Реконструкція системи теплопостачання Будинку культури та будівництво котельні за адресою: вул. Шкільна , 91 с. Калинівка Кіровоградського району, Кіровоградської області	2027	с.Калинівка		-	5281,3	5281,3	1
Утеплення фасаду закладу дошкільної освіти «Сонечко»	2026-2027	с.Покровське	-	400,0	560,0	960,0	3

За результатами проведеної членами РГ пріоритезації ідей проєктів було прийнято рішення, що до Плану заходів з реалізації Стратегії на 2026-2027 рр. включити всі проєктні ідеї з пріоритетністю 1.

Таблиця 3. План заходів для реалізації Стратегії розвитку Первозванівської ТГ

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
Стратегічна ціль 1. Створення умов для економічного зростання та розвитку інфраструктури громади						
1.	1.1. Розвиток туристично-рекреаційної сфери	1.1.1. Підтримка діючих та створення нових туристичних локацій	1.1.1.1. Розвиток туристичної інфраструктури на території громади	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Збільшено кількість нових/ реконструйованих туристичних об'єктів. Підвищення рівня впізнаваності громади як туристичного об'єкту.
2.		1.1.2. Промоція туристичного потенціалу громади	1.1.2.1. Розробка айдентики громади	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Створено елементи айдентики (логотип, брендбук, сувенірна продукція тощо). Забезпечено використання нової айдентики під час заходів (форумів, конференцій, виставок та ін.).Збільшено рівень впізнаваності громади.
3.	1.2. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, підвищення рівня	1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища в громаді	1.2.1.1. Розвиток підприємництва та сприяння зайнятості мешканців	2026-2027	Первозванівська сільська рада	Збільшення кількості новостворених підприємств/ФОП. Зростання рівня зайнятості серед

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
	зайнятості мешканців громади та активізація інвестиційної привабливості території					працевдатного населення. Збільшено рівень задоволеності підприємців умовами ведення бізнесу в громаді. Забезпечено доступність консультаційної підтримки та фінансового забезпечення.
4.		1.2.2. Надання підтримки ветеранам та їхнім родинам у започаткуванні та розширенні власної справи	1.2.2.1. Програма підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території громади	2026-2027	Центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради	Запроваджено механізми фінансової підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні власної справи. Високий рівень задоволеності учасників програмою підтримки.
5.		1.2.3. Комплексне розроблення містобудівної документації	1.2.3.1. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади	2026-2027	відділ земельних відносин та комунальної власності, містобудування та кадастру	Розроблено комплексний план просторового розвитку території громади
6.		1.2.4. Запровадження інструментів інвестиційної привабливості	1.2.4.1. Розробка інвестиційного паспорту Первозванівської ТГ	2026-2027	Первозванівська сільська рада	Розроблено інвестиційний паспорт громади. Залучено інвесторів/потенційних партнерів у громаду.

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
7.	1.3. Забезпечення ефективного розвитку інфраструктури громади	1.3.1.Покращення стану дорожнього покриття та тротуарів у населених пунктах громади з урахуванням вимог ДБН	1.3.1.1. Капітальний ремонт дорожнього покриття та улаштування тротуарів по вул. Героїв України село Первозванівка	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Відремонтовано дорожнє покриття та облаштовано тротуари. Збільшено рівень задоволеності мешканців якістю дороги та тротуарів.
8.		1.3.2. Покращення стану вуличного освітлення у населених пунктах громади	1.3.2.1. Реконструкція вуличного освітлення Покровського старостинського округу	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Збільшено рівень освітленості вулиць населених пунктів старостинського округу.
9.		1.3.2.2. Модернізація мереж вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської громади	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Модернізовано мережу вуличного освітлення та забезпечено достатній рівень відповідності мереж сучасним енергоефективним стандартам.	
10.		1.3.3. Забезпечення якісним водопостачанням з врахуванням інтересів всіх мешканців громади	1.3.3.1. Нове будівництво водопровідної мережі в с. Зоря	2026-2027	КП «Добробут»	Забезпечено якісним водопостачанням мешканців с.Зоря.
11.		1.3.3.2. Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Степове	2026-2027	КП «Добробут»	Забезпечено якісним водопостачанням мешканців с.Степове	
12.		1.3.3.3. Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Первозванівка	2026-2027	КП «Добробут»	Забезпечено якісним водопостачанням мешканців с.Первозванівка.	
13.		1.3.3.4. Будівництво водопровідної мережі для забезпечення водопостачання	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-	Забезпечено якісним водопостачанням мешканців с.Калинівка.	

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
			«Холодний ключ – Калинівка»		комунального господарства	
14.		1.3.4. Створення умов для розвитку та покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	1.3.4.1. Будівництво адміністративного приміщення та допоміжних споруд для КП «Добробут»	2026-2027	КП «Добробут»	Створено зручні і доступні умови для отримання населенням громади комплексу адміністративних послуг.
Стратегічна ціль 2. Розвиток системи надання публічних послуг в громаді як складової відновлення людського капіталу						
15.	2.1. Розвиток та зміцнення системи надання соціальних, медичних та адміністративних послуг	2.1.1. Створення сприятливого середовища для ветеранів та їх ресоціалізації	2.1.1.1. Облаштування «Ветеранського простору» в приміщенні Калинівського сільського будинку культури	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Збільшено кількість проведених заходів/зустрічей. Збільшено рівень задоволеності ветеранів умовами простору.
16.			2.1.1.2. Підтримка ветеранів та їх ресоціалізація	2026-2027	Центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради	Створено умови по забезпеченню підтримкою ветеранів та їх інтеграцію.
17.		2.1.2. Удосконалення системи надання соціальних послуг для мешканців/мешканок громади	2.1.2.1. Впровадження в громаді служби «Соціальне таксі»	2027	Центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради	Запроваджено нову соціальну послугу для маломобільної категорії мешканців.
18.		2.1.3. Покращення умов проживання для соціально вразливих категорій населення	2.1.3.1. Капітальний ремонт приміщення гуртожитку з покращенням умов проживання по вулиці	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Створено фонд соціального житла.

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
19.			Центральна, буд.6 в с.Степове 2.1.3.2. Реконструкції нежитлової будівлі під соціальне житло 8-ми квартирний будинок по вулиці Мічуріна, 16 в с. Зоря Кропивницького району Кіровоградської області	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Створено фонд соціального житла.
20.		2.1.4. Надання якісних медичних послуг відповідно до потреб мешканців/мешканок громади	2.1.4.1. Капітальний ремонт Бережинської ЛАСПМ	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Покращено умови надання медичних послуг мешканцям громади.
21.			2.1.4.2. Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в с Первозванівка	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Покращено умови надання медичних послуг мешканцям громади.
22.		2.1.5. Покращення умов надання адміністративних послуг в громаді	2.1.5.1. Капітальний ремонт адміністративного приміщення Бережинського старостинського округу	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Покращення умов надання адміністративних послуг для мешканців старостинського округу.
23.			2.1.5.2. Реконструкція адміністративної будівлі (облаштування внутрішнього інклюзивного санвузла) за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Первозванівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.	2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	забезпечено 100% безперешкодний доступ до санітарних послуг для всіх категорій відвідувачів.

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
24.	2.2. Підвищення рівня якості освітніх та культурних послуг відповідно до потреба мешканців/мешканок громади	2.2.1. Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади	2.2.1.1. Активний ігровий простір	2026	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Створено умови та облаштовано територію для фізичної активності та дозвілля учнів/учениць.
25.			2.2.1.2. «STEM-лабораторія»	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Збільшено кількість дітей зацікавлених науковими дослідженнями та технічною творчістю. Підвищено рівень якості викладання STEM. Забезпечено розвиток STEM-компетентностей в учнів/учениць.
26.			2.2.1.3. «Безпечне шкільне подвір'я»	2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Зменшено рівень ризику травмування. Зростання кількості та якості проведення культурно масових заходів на території закладу.
27.			2.2.1.4. Встановлення огорожі на території Клишківської філії Бережинського ліцею» Лідер»	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету	Підвищено рівень безпеки на території закладу.

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
28.			2.2.1.6. Покращення умов функціонування ЗДО «Вогник»	2026	Первозванівської сільської ради відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Створено комфортні умови для надання якісних освітніх послуг
29.			2.2.1.7. Створення новітнього комп'ютерного простору у філії Бережинського ліцею «Лідер»	2026	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Створено комфортні умови для надання якісних освітніх послуг. Облаштовано новітній комп'ютерний простір.
30.			2.2.1.8. Створення сучасного пізнавального простору для розвитку дітей дошкільного віку	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Створено безпечне та стимулююче середовище для розвитку логічного мислення, сенсорних здібностей, мовлення та соціальних навичок.
31.		2.2.2. Модернізація інфраструктури закладів сфери культури громади	2.2.2.1. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури громади	2026-2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету	Оновлено матеріально-технічну базу закладів культури громади

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
					Первозванівської сільської ради	
32.		2.2.3. Підтримка здорового способу життя мешканців/мешканок громади	2.2.3.1. Створення спортивних комплексів для занять спортом на відкритому повітрі.	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Облаштовано спортивні майданчики та зон для занять спортом на відкритому повітрі. Збільшено рівень залученості мешканців громади до здорового способу життя.
33.		2.2.4. Розвиток мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг	2.2.4.1. Облаштування безпеки дитячих майданчиків	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Підвищено рівень безпечності дитячих майданчиків.
34.			2.2.4.2. Модернізація спортивної інфраструктури громади	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Збільшення кількості модернізованих спортивних об'єктів. Підвищено рівень задоволеності мешканців громади.
35.		2.2.5. Створення та облаштування рекреаційних зон (парки, сквери)	2.2.5.1. Паркова зона для відпочинку та дозвілля в с. Федорівка	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Облаштовано сучасну паркову зону. Підвищено рівень задоволеності мешканців та гостей громади якістю відпочинкової зони.
36.	2.3. Створення енергоефективної та безпечної громади	2.3.1. Підвищення заходів безпеки та громадського порядку	2.3.1.1. Встановлення систем відеоспостереження в громаді	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Підвищено рівень відчуття безпеки мешканців громади.

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
37.			2.3.1.2. Встановлення системи відеоспостереження – запорука безпеки та громадського порядку у філії Первозванівського ліцею у с.Клинці	2026	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	Підвищено рівень відчуття безпеки учнів/учениць та працівників закладу.
38.			2.3.1.3. Розвиток громади у сфері цивільного захисту	2026-2027	Первозванівська сільська рада	Підвищено рівень готовності мешканців громади до надзвичайних ситуацій.
39.		2.3.2. Налагодження системи поводження з ТПВ	2.3.2.1. Розробка та впровадження сучасної системи управління ТПВ в громаді	2026-2027	відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства	Впроваджено сучасну систему управління ТПВ в громаді. Зменшено кількість несанкціонованих сміттєзвалищ. Покращено екологічний стан громади.
40.		2.3.2.2. Розширення спектру комунальних послуг КП «Бережинський комунальник»	2026-2027	КП «Бережинський комунальник»	Розширено перелік послуг КП. Збільшено кількість домогосподарств, охоплених новими послугами.	
41.		2.3.3. Впровадження ефективного енергоменеджменту/енергомоніторингу	2.3.3.1. Реконструкція системи теплопостачання Будинку культури та будівництво котельні за адресою: вул. Шкільна, 91, с. Калинівка	2027	відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету	Зменшено рівень фінансових витрат на опалення. Підвищення рівня комфорту та температурного режиму в приміщенні закладу. Збільшення кількості

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

№	Оперативна ціль, яка реалізується проєктом	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Термін реалізації	Відповідальний виконавець(якщо визначений)	Показники результату реалізації проєкту
			Кіровоградського району, Кіровоградської області		Первозванівської сільської ради	проведення заходів в зимовий період.

Орієнтовний фінансовий план реалізації Стратегії розвитку Первозванівської ТГ

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки											Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн	
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
1.	1.1.1.1. Розвиток туристичної інфраструктури на території громади	80,0	-	30,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
2.	1.1.2.1. Розробка айдентики громади	150,0	-	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0
3.	1.2.1.1. Розвиток підприємництва та сприяння зайнятості мешканців	125,0	-	50,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	125,0
4.	1.2.2.1. Програма підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території громади	90,0	-	30,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0
5.	1.2.3.1. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади	300,0	-	150,0	150,0	3700,0	-	1000,0	2700,0	-	-	-	-	4000,0
6.	1.2.4.1. Розробка інвестиційного паспорту Первозванівської ТГ	100,0	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
7.	1.3.1.1. Капітальний ремонт дорожнього	3200,0	-	200,0	3000,0	3000,0	-	-	3000,0	-	-	-	-	6200,0

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки												Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
	покриття та улаштування тротуарів по вул. Героїв України село Первозванівка													
8.	1.3.2.1. Реконструкція вуличного освітлення Покровського старостинського округу	5000,0	-	2500,0	2500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5000,0
9.	1.3.2.2. Модернізація мереж вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської громади	3100,0	-	1200,0	1900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3100,0
10.	1.3.3.1. Нове будівництво водопровідної мережі в с. Зоря	1527,5	-	509,2	1018,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1527,5
11.	1.3.3.2. Капітальний ремонт водопровідної мережі в с. Степове	1000,0	-	500,0	500,0	938,7	-	-	938,7	6000,0	-	-	6000,0	7938,7
12.	1.3.3.3. Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Первозванівка	3500,0	-	1750,0	1750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3500,0
13.	1.3.3.4. Будівництво водопровідної мережі	300,0	-	150,0	150,0	-	-	-	-	4000,0	-	2000,0	2000,0	4300,0

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки												Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
	для забезпечення водопостачання «Холодний ключ – Калинівка»													
14.	1.3.4.1. Будівництво адміністративного приміщення та допоміжних споруд для КП «Добробут»	4300,0	-	2000,0	2300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4300,0
15.	2.1.1.1. Облаштування «Ветеранського простору» в приміщенні Калинівського сільського будинку культури	200,0	-	100,0	100,0	1300,0	-	800,0	500,0	-	-	-	-	1500,0
16.	2.1.1.2. Підтримка ветеранів та їх ресоціалізація	170,0	-	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	170,0
17.	2.1.2.1. Впровадження в громаді служби «Соціальне таксі»	-	-	-	-	1900,0	-	-	1900,0	-	-	-	-	1900,0
18.	2.1.3.1 Капітальний ремонт приміщення гуртожитку з покращенням умов проживання по вулиці Центральна, буд.6 в с.Степове	1000,0	-	500,0	500,0	4000,0	-	2000,0	2000,0	7000,0	-	3000,0	4000,0	12000,0

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки												Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
19.	2.1.3.2. Реконструкції нежитлової будівлі під соціальне житло 8-ми квартирний будинок по вулиці Мічуріна, 16 в с. Зоря Кропивницького району Кіровоградської області	350,0	-	-	350,0	7000,0	-	3500,0	3500,0	-	-	-	-	7350,0
20.	2.1.4.1. Капітальний ремонт Бережинської ЛАСПМ	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	4000,0	-	2000,0	2000,0	4200,0
21.	2.1.4.2. Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в с Первозванівка	3300,0	-	300,0	3000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3300,0
22.	2.1.5.1. Капітальний ремонт адміністративного приміщення Бережинського старостинського округу	4100,0	-	2000,0	2100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4100,0
23.	2.1.5.2 Реконструкція адміністративної будівлі (облаштування внутрішнього інклюзивного	500,0	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки											Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн	
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
	санвузла) за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Первозванівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.													
24.	2.2.1.1. Активний ігровий простір	140,0	-	-	140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0
25.	2.2.1.2. «STEM-лабораторія»	312,0	-	200,0	112,0	448,0	-	-	448,0	-	-	-	-	840,0
26.	2.2.1.3. «Безпечне шкільне подвір'я»	188,0	-	-	188,0	-	-	-	-	1700,0	-	-	1700,0	1888,0
27.	2.2.1.4. Встановлення огорожі на території Клишівської філії Бережинського ліцею» Лідер»	500,0	-	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
28.	2.2.1.6. Покращення умов функціонування ЗДО «Вогник»	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0
29.	2.2.1.7. Створення новітнього комп'ютерного простору у філії Бережинського ліцею «Лідер»	90,0	-	90,0	-	360,0	-	360,0	-	-	-	-	-	450,0
30.	2.2.1.8. Створення сучасного пізнавального простору для розвитку дітей дошкільного віку	40,0	-	-	40,0	-	-	-	-	190,0	-	190,0	-	230,0

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки												Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
31.	2.2.2.1. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури громади	240,0	-	120,0	120,0	-	-	-	-	960,0	-	480,0	480,0	1200,0
32.	2.2.3.1. Створення спортивних комплексів для занять спортом на відкритому повітрі.	200,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0
33.	2.2.4.1. Облаштування безпеки дитячих майданчиків	70,0	-	35,0	35,0	-	-	-	-	630,0	-	315,0	315,0	700,0
34.	2.2.4.2. Модернізація спортивної інфраструктури громади	360,0	-	200,0	160,0	-	-	-	-	1440,0	-	800,0	640,0	1800,0
35.	2.2.5.1. Паркова зона для відпочинку та дозвілля в с. Федорівка	500,0	-	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
36.	2.3.1.1. Встановлення систем відеоспостереження в громаді	700,0	-	300,0	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	700,0
37.	2.3.1.2. Встановлення системи відеоспостереження – запорука безпеки та громадського	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0

№	Проект місцевого розвитку	Орієнтовна фінансова вартість Плану заходів на 2025 - 2027 роки											Фінансова вартість проекту за весь період реалізації, тис.грн	
		У тому числі:												
		Бюджет громади				Державний бюджет				Інші джерела				
		Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			Всього	В т.ч. по роках			
2025	2026		2027	2025	2026		2027	2025	2026		2027			
	порядку у філії Первозванівського ліцею у с.Клинці													
38.	2.3.1.3. Розвиток громади у сфері цивільного захисту	4500,0	-	1500,0	3000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4500,0
39.	2.3.2.1. Розробка та впровадження сучасної системи управління ТПВ в громаді	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	1450,0	-	450,0	1000,0	1500,0
40.	2.3.2.3. Розширення спектру комунальних послуг КП «Бережинський комунальник»	500,0	-	500,0	-	-	-	-	-	3500,0	-	1000,0	2500,0	4000,0
41.	2.3.3.1. Реконструкція системи теплопостачання Будинку культури та будівництво котельні за адресою: вул. Шкільна , 91 с. Калинівка Кіровоградського району, Кіровоградської області	528,1	-	-	528,1	-	-	-	-	4753,2	-	-	4753,2	5281,3
Всього		41790,6	-	16129,2	25661,4	22646,7	-	7660,0	14986,7	35623,2	-	10235,0	25388,2	100060,5

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Розвиток туристичної інфраструктури на території громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	30,0	50,0	80,0	1
Розробка айдентики громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	50,0	100,0	150,0	1
Розвиток підприємництва та сприяння зайнятості мешканців	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	50,0	75,0	125,0	1
Програма підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території Первозванівської сільської ТГ	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	30,0	60,0	90,0	1
Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	1150,0	2850,0	4000,0	1
Розробка інвестиційного паспорту Первозванівської ТГ	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	50,0	50,0	100,0	1
Капітальний ремонту дорожнього покриття та улаштування тротуарів по вул. Героїв України село Первозванівка	2026-2027	С.Первозванівка	-	200,0	6000,0	6200,0	1
Реконструкція вуличного освітлення Покровського старостинського округу	2026-2027	с. Покровське, с. Демешкове, с. Любо-Надеждівка	-	2500,0	2500,0	5000,0	1
Модернізація мереж вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської громади	2026-2027	с.Бережинка, с.Гаївка, с.Клинці, с.Первозванівка	-	1200,0	1900,0	3100,0	1
Нове будівництво водопровідної мережі в с. Зоря	2026-2027	с. Зоря	-	509,2	509,1	1527,5	1
Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Степове	2026-2027	с.Степове	-	-	7938,7	7938,7	1
Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Первозванівка	2026-2027	с.Первозванівка	-	1750,0	1750,0	3500,0	1
Будівництво водопровідної мережі для забезпечення водопостачання «Холодний ключ – Калинівка»	2026-2027	с.Калинівка	-	2150,0	2150,0	4300,0	1
Будівництво адміністративного приміщення та допоміжних споруд для КП «Добробут»	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	2000,0	2300,00	4300,0	1
Облаштування «Ветеранського простору» в приміщенні Калинівського сільського будинку культури	2026–2027	С.Калинівка	-	900,0	600,0	1500,0	1

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Підтримка ветеранів та їх ресоціалізація	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	85,0	85,0	170,0	1
Впровадження в громаді служби «Соціальне таксі»	2027	Первозванівська ТГ	-	-	1900,0	1900,0	1
Капітальний ремонт приміщення гуртожитку з покращенням умов проживання по вулиці Центральна, буд.6 в с.Степове	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	5500,0	6500,0	12000,0	1
Реконструкції нежитлової будівлі під соціальне житло 8-ми квартирний будинок по вулиці Мічуріна, 16 в с. Зоря Кропивницького району Кіровоградської області	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	3500,0	3850,0	7350,0	1
Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в селі Бережинка	2026–2027	Бережинський старостинський округ	-	2100,0	2100,0	4200,0	1
Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в селі Первозванівка	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	300,0	3000,0	3300,0	1
Капітальний ремонт адміністративного приміщення Бережинського старостинського округу	2026–2027	Бережинський старостинський округ	-	2000,0	2100,0	4100,0	1
Реконструкція адміністративної будівлі (облаштування внутрішнього інклюзивного санвузла) за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Первозванівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.	2027	Первозванівська ТГ			500,0	500,0	1
Активний ігровий простір «СТЕМ-лабораторія»	2026	с.Первозванівка		140,0	-	140,0	1
«Безпечне шкільне подвір'я»	2026–2027	с.Калинівка, с.Первозванівка	-	200,0	560,0	760,0	1
Встановлення огорожі на території Клинівської філії Бережинського ліцею» Лідер»	2027	с.Калинівка	-	-	1888,0	1888,0	1
Покращення умов функціонування ЗДО «Вогник»	2026–2027	с.Клинівці	-	250,0	250,0	500,0	1
Створення новітнього комп'ютерного простору у філії Бережинського ліцею «Лідер»	2026	с.Калинівка, с.Попівка	-	250,0	-	250,0	1
Створення сучасного пізнавального простору для розвитку дітей дошкільного віку	2026	с.Покровське	-	450,0	-	450,0	1
Створення сучасного пізнавального простору для розвитку дітей дошкільного віку	2026-2027	с. Степове, с.Федорівка	-	190,0	40,0	230,0	1

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

Проект/заходи	Термін виконання	Територія, на яку проєкт матиме вплив	Обсяг фінансування тис. грн				Пріоритетність (від 1 до 3)
			2025	2026	2027	Разом	
Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури громади	2026-2027	с.Бережинка, с. Клинці, с. Покровське, с. Гаївка	-	600,0	600,0	1200,0	1
Створення спортивних комплексів для занять спортом на відкритому повітрі.	2026-2027	с.Покровське, с.Клинці	-	100,0	100,0	200,0	1
Облаштування безпеки дитячих майданчиків	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	350,0	350,0	700,0	1
Модернізація спортивної інфраструктури громади	2026-2027	с. Сонячне, с. Федорівка, с. Калинівка, с. Клинці, с. Бережинка	-	1000,0	800,0	1800,0	1
Паркова зона для відпочинку та дозвілля села Федорівка	2026-2027	Федорівський старостинський округ	-	250,0	250,0	500,0	1
Встановлення систем відеоспостереження в громаді	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	300,0	400,0	700,0	1
Встановлення системи відеоспостереження – запорука безпеки та громадського порядку у філії Первозванівського ліцею у селі Клинці	2025	с.Клинці	-	-	30,0	30,0	1
Розвиток громади у сфері цивільного захисту	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	1500,0	3000,0	4500,0	1
Розробка та впровадження сучасної системи управління ТПВ в громаді	2026-2027	Первозванівська ТГ	-	500,0	1000,0	1500,0	1
Розширення спектру комунальних послуг КП «Бережинський комунальник»	2026–2027	Первозванівська ТГ	-	1500,0	2500,0	4000,0	1
Реконструкція системи теплопостачання Будинку культури та будівництво котельні за адресою: вул. Шкільна , 91 с. Калинівка Кіровоградського району, Кіровоградської області	2027	с.Калинівка	-	-	5281,3	5281,3	1

ДОДАТКИ

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Назва проєкту	Розвиток туристичної інфраструктури на території громади			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.1. Підтримка діючих та створення нових туристичних локацій			
Мета проєкту	Підвищення туристичної привабливості громади шляхом оновлення та розвитку наявних туристичних об'єктів, а також створення нових тематичних локацій			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, туристи, місцеві підприємці			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На території Первозванівської територіальної громади, в селі Федорівка Кропивницького району, розташовані перспективні туристичні локації: «Медовий світ», «Лавандова веранда» та «Зелений хутір». Різноманіття активностей, поєднане з доступом до унікальних природних і культурних об'єктів, формує привабливі умови для розвитку внутрішнього туризму, залучення інвестицій, а також реалізації освітніх і культурних ініціатив на території громади. Частина наявних об'єктів потребує покращення інфраструктури, оформлення, інформаційного супроводу. Відсутня системна промоція культурної спадщини. Відсутня реклама і просування громади, як потенційного туристичного продукту.			
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - Ідентифікація та аудит існуючих туристичних об'єктів громади -Благоустрій територій навколо туристичних локацій (малі архітектурні форми, ознакування, сміттєві урни, фотозони) -Встановлення туристичних інформаційних стендів та вказівників -Створення нових туристичних маршрутів (пішохідних, вело, авто) -Розробка туристичного буклету та карти громади -Проведення екскурсій та культурно-туристичних заходів для популяризації локацій 			
Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> - встановлені інформаційні вказівники і стенди - виготовлено промоматеріал (буклети, карти, відео) - збільшено кількість відвідувачів громади 			
Період реалізації проєкту	2026-2027			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	80,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	30,0	50,0	80,0
• обласний бюджет				

• державний бюджет				
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)				
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розробка айдентики громади
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.2 Промоція туристичного потенціалу громади
Мета проєкту	Створення позитивного іміджу та підвищення впізнаваності громади серед інвесторів. Залучення нових інвестицій та створення робочих місць, забезпечення сталого економічного розвитку громади, покращення якості життя населення, підвищення конкурентоспроможності. Просування бренду громади для ідентифікації громади з поміж інших громад та промоція громади на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці Первозванівської громади з населенням 8682 осіб
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатньо ефективного висвітлення та просування унікальних особливостей громади, що стримує приплив інвестицій та перешкоджає сталому розвитку. Недостатня обізнаність про інвестиційну привабливість, відсутність єдиного інвестиційного бренду. Необхідність розроблення та впровадження ефективної стратегії розвитку інвестиційного бренду, яка включатиме чітке позиціонування, цілеспрямовану промоцію, розвиток інфраструктури та створення сприятливого інвестиційного клімату.
Основні заходи проєкту	-Створення унікального бренду громади (розробка логотипу, слогану, фірмового стилю, що відображають інвестиційну привабливість). -Оновлення веб-сайту та сторінок у соціальних мережах (забезпечення онлайн-платформи для комунікації з інвесторами). -Організація іміджевих заходів (проведення свят, фестивалів, спортивних змагань, що привертають увагу до громади). -Взаємодія з громадськістю (залучення місцевих жителів до промоції інвестиційного бренду, організація волонтерських акцій).
Індикатори (показники) результативності	-Розроблено власний бренд громади -Підвищено імідж громади -Збільшено кількість туристів

	-Посилено рівень інвестиційної привабливості громади.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	150,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	50,0	100,0	150,0
• обласний бюджет				
• державний бюджет				
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)				
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розвиток підприємництва та сприяння зайнятості мешканців
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.2.1 Створення сприятливого бізнес – середовища в громаді
Мета проєкту	- створення сприятливого бізнес-середовища у громаді - залучення інвестицій, створення нових робочих місць та забезпечення сталого економічного розвитку громади - покращення умов для ведення бізнесу - підвищення конкурентоспроможності місцевих підприємств та залучення нових компаній, що сприятиме зростанню добробуту мешканців.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, суб'єкти малого та середнього підприємництва, що зареєстровані на території громади, ВПО
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Основними проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в громаді залишаються недостатня поінформованість та обізнаність суб'єктів з питань ведення діяльності відповідно до вимог законів України та інших нормативно-правових актів, обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвинутої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції, бюрократичні перепони, недостатньо розвинена інфраструктура, обмежений доступ до фінансування, низький рівень кваліфікації кадрів, а також відсутність інформації та підтримки для підприємців.

Основні заходи проєкту	<p>-Інформаційна підтримка (інформування на офіційному сайті громади та через соціальні мережі, розповсюдження друкованих матеріалів – буклетів, рекламних проспектів, інформаційних листівок).</p> <p>-Проведення бізнес-тренінгів, семінарів, надання консультацій з питань діяльності суб'єктів в різних галузях.</p> <p>-Залучення інвестицій, розвиток інфраструктури, підтримка місцевого бізнесу та промоція громади</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>- Створення нових робочих місць на території громади;</p> <p>-Збільшення надходження до бюджету громади;</p> <p>- Підтримка підприємництва та залучення інвестицій.</p>			
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	125,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	50,0	75,0	125,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Програма підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території громади
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.2.2. Надання підтримки ветеранам та їхнім родинам у започаткуванні та розширенні власної справи
Мета проєкту	Створення сприятливих умов для самореалізації ветеранів через підприємницьку діяльність. Економічна реінтеграція захисників та захисниць у цивільне життя. Збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва в громаді. Підвищення добробуту родин ветеранів та членів сімей загиблих.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Ветерани війни, члени їхніх родин, особи з інвалідністю внаслідок війни. Загальне населення громади — 8900 осіб (включно з ВПО), які отримують доступ до нових товарів та послуг, створених ветеранами.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Основною проблемою є складність переходу від військової служби до цивільної економічної діяльності. Ветерани часто мають ідеї для бізнесу, але потребують практичних знань з менеджменту, маркетингу та початкового фінансового ресурсу. Відсутність спеціалізованих програм підтримки на

	рівні громади стримує економічний потенціал ветеранської спільноти.			
Основні заходи проєкту	<p>-Розробка Програми підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території громади.</p> <p>-Створення та робота мобільного консультаційного центру з питань ведення власної справи.</p> <p>-Проведення циклу тренінгів «Від ідеї до власного бізнесу» для ветеранів та їхніх родин.</p> <p>-Надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання або сировини.</p> <p>-Менторська підтримка та допомога в просуванні товарів/послуг ветеранського бізнесу на місцевому ринку.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Розроблено та затверджено Програму підтримки ветеранів та їхніх родин у започаткуванні та розвитку підприємницької діяльності на території громади</p> <p>-Організовано сталу роботу консультаційного пункту/центру для супроводу ветеранських ініціатив.</p> <p>-100% потенційних бенефіціарів (виявлених ветеранів та їхніх родин) поінформовані про можливості програми через доступні канали зв'язку.</p> <p>-Наявність позитивних відгуків від учасників програми щодо рівня адаптації до цивільного життя через підприємницьку діяльність.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	90,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	30,0	60,0	90,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.2.3. Комплексне розроблення містобудівної документації
Мета проєкту	Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій та прогнозування розвитку територій громади
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, ВПО			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність комплексного плану просторового розвитку території Первозванівської ТГ не дає можливості для забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, враховуючи необхідність ефективного управління, розвитку території, залучення інвестицій та наповнення бюджету громади, виявлення проблем територій, пошуку шляхів їх усунення, визначення сильних сторін та орієнтації на розвиток громади			
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначення підрядної організації та укладання договорів. 2. Проведення громадських слухань щодо внесення змін до містобудівної документації. 3. Проведення стратегічної сесії. 4. Проведення тендерної процедури та визначення підрядних організацій. 5. Укладання договорів з підрядними організаціями. 6. Розгляд та затвердження сесією сільської ради проєкту виготовлення містобудівної документації. 			
Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> -забезпечено доступ та повну інформацію про наявність на території громади земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо; -залучення інвестицій у розвиток територій населених пунктів; -перенесено інформацію з паперових носіїв у векторну цифрову форму; -виготовлено текстові і графічні матеріали з оновленими даними; -встановлено санітарно-охоронні зони. 			
Період реалізації проєкту	2025-2027 років			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4000,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	150,0	150,0	300,0
• обласний бюджет				
• державний бюджет		1000,0	2700,0	3700,0
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)				
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розробка інвестиційного паспорту Первозванівської сільської ради
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.2 Запровадження інструментів інвестиційної привабливості
Мета проєкту	Створення комплексного інвестиційного паспорта громади, як ключового маркетингового інструменту для залучення інвестицій, формування позитивного іміджу території та забезпечення сталого економічного розвитку через ефективне використання ресурсного потенціалу.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Потенційні внутрішні та зовнішні інвестори; Місцевий бізнес; Мешканці громади (8682 особи та ВПО), які отримають вигоду від створення нових робочих місць та покращення інфраструктури.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Первозванівська територіальна громада має унікальну конкурентну перевагу — спільні межі з обласним центром (м. Кропивницький), що робить її інвестиційно привабливою. Проте на сьогодні низка об'єктів та земельних ділянок не використовуються або використовуються лише частково. Основною проблемою є відсутність систематизованої інформації та якісного презентаційного інструменту, який би інформував інвесторів про наявні можливості, що стримує економічний розвиток та створення нових робочих місць.
Основні заходи проєкту	-Інвентаризація та аудит вільних земельних ділянок, об'єктів нерухомості та природних ресурсів. -Збір та аналіз соціально-економічних показників громади. -Розробка структури та графічного дизайну інвестиційного паспорта. -Формування конкретних інвестиційних пропозицій (кейсів) для пріоритетних галузей. -Виготовлення інвестиційного паспорта (в електронному та друкованому вигляді). -Просування інвестиційного продукту на форумах, веб-ресурсах та серед бізнес-асоціацій.
Індикатори (показники) результативності	Наявність затвердженого та актуального Інвестиційного паспорта громади. Розміщення електронної версії паспорта на офіційному сайті громади та державних інвестиційних порталах. Кількість сформованих та оцифрованих інвестиційних майданчиків (кейсу). Кількість проведених зустрічей або отриманих запитів від потенційних інвесторів після презентації паспорта.
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	100,0

у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	50,0	50,0	100,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Капітальний ремонту дорожнього покриття та улаштування тротуарів по вул. Героїв України село Первозванівка
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.1 Покращення стану дорожнього покриття та тротуарів у населених пунктах громади з урахуванням вимог ДБН
Мета проєкту	Забезпечення безпеки дорожнього руху для пішоходів та транспортних засобів. Створення безбар'єрного простору та вільного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури для всіх категорій населення, зокрема маломобільних груп. Покращення благоустрою та естетичного вигляду центральної частини села. Забезпечення належного експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Безпосередні отримувачі — 1020 мешканців села; учні та працівники закладів освіти, відвідувачі закладів культури та адміністративної установи. Загалом — 8900 мешканців громади (в т.ч. ВПО), які користуються центральною інфраструктурою.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Вулиця Героїв України має загальну протяжність 485 м, з яких 340 м знаходяться у критичному стані та потребують влаштування асфальтобетонного покриття. Відсутність належного покриття та облаштованих тротуарів створює небезпеку для пішоходів, особливо у темну пору доби та за складних погодних умов. Оскільки поруч розташовані заклади освіти, культури та адмінбудівля, існуючий стан дороги обмежує доступ маломобільних груп населення (людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з візочками) до життєво важливих послуг.
Основні заходи проєкту	-Виготовлення проектно-кошторисної документації. -Проведення експертної оцінки проектно- кошторисної документації. -Проведення тендерної процедури та визначення підрядних організацій. -Укладання договорів з підрядними організаціями. -Введення об'єкта в експлуатацію.
Індикатори (показники) результативності	-Протяжність відремонтованої дороги з новим покриттям (340 м) та площа облаштованих тротуарів.

	-Забезпечення безперешкодного доступу до соціальних об'єктів для 100% маломобільних груп населення, що звертаються до установ на цій вулиці. -Зниження рівня аварійності та підвищення рівня задоволеності мешканців (1020 осіб) станом інфраструктури.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	6200,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	200,0	3000,0	3200,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	3000,0	3000,0
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, відділ ЖКГ та благоустрою.			
Інша інформація				

Назва проєкту	Реконструкція вуличного освітлення Покровського старостинського округу
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.4.2. Покращення стану вуличного освітлення у населених пунктах громади
Мета проєкту	Підвищення рівня безпеки та комфорту мешканців у темну пору доби. Оптимізація витрат місцевого бюджету на енергоресурси шляхом впровадження енергоефективних технологій. Зменшення кількості ДТП та покращення безпеки пішоходів. Зниження рівня злочинності завдяки якісному освітленню громадських місць.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Покровське, с. Демешкове, с. Любо-Надеждівка
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	980 мешканців Покровського старостинського округу
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У населених пунктах Покровського старостинського округу значна частина вулиць потребує реконструкції або повної заміни мереж освітлення. В окремих населених пунктах модернізація не проводилася роками, що призводить до низького рівня освітленості або повної темряви у вечірній час. Відсутність освітлення негативно впливає на криміногенну ситуацію, підвищує ризик травматизму та ДТП, особливо в осінньо-зимовий період, та створює дискомфорт для 980 громадян, які повертаються додому в темний час доби
Основні заходи проєкту	-Визначення черговості та пріоритетності ділянок для проведення робіт. -Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД), проведення її експертизи та отримання необхідних дозволів.

	<p>-Проведення тендерних процедур та укладання договорів із підрядниками. -Демонтаж застарілого обладнання та встановлення нових енергоефективних LED-світильників і сучасних систем управління. -Здійснення технічного та авторського нагляду за ходом робіт. -Введення об'єктів в експлуатацію. -Інформування громади про результати проєкту через медіа та офіційні ресурси</p>			
Індикатори(показники) Результативності	<p>-Кількість встановлених сучасних енергоефективних LED-світильників та протяжність модернізованих мереж (у км). -Зниження споживання електроенергії на освітлених ділянках (у відсотках) завдяки заміні ламп на сучасні аналоги та встановленню систем управління. -Частка вулиць у селах на яких відновлено або покращено освітлення (відсоток від потреби).</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	5000,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	2500,0	2500,0	5000,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• Інші жерела(гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Модернізація мереж вуличного освітлення в населених пунктах Первозванівської громади
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.2 Покращення стану вуличного освітлення у населених пунктах громади
Мета проєкту	Покращення життєвого середовища та рівня безпеки мешканців громади шляхом нового будівництва та реконструкції мереж вуличного освітлення із застосуванням енергоефективних LED-технологій та автономних сонячних модулів.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	населені пункти Первозванівської ТГ (зокрема с. Бережинка, с. Клинци, с. Гаївка, с. Первозванівка)
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади (8682 особи та ВПО)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатня освітленість територій у селах Бережинка, Клинци, Гаївка та Первозванівка є ключовою ричиною виникнення ДТП та скоєння дрібних правопорушень у темну пору доби. Існуюча інфраструктура потребує реконструкції, а окремі ділянки — нового будівництва мереж. Відсутність сучасного освітлення знижує рівень безпеки та комфорту для жителів громади

Основні заходи проєкту	-Виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації (ПКД) на нове будівництво та реконструкцію. -Проведення тендерних процедур та визначення підрядних організацій. -Виконання робіт. -Здійснення технічного нагляду за якістю виконання будівельно-монтажних робіт. -Введення об'єктів у постійну експлуатацію			
Індикатори результативності (показники)	-Протяжність (у км) ліній вуличного освітлення, охоплених новим будівництвом або реконструкцією. -Зменшення кількості звернень щодо правопорушень та ДТП на оновлених ділянках у темну пору доби. -Рівень енергозаощадження та зменшення навантаження на місцевий бюджет за рахунок використання альтернативних джерел енергії.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	3100,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	1200,0	1900,0	3100,0
• обласний бюджет				
• державний бюджет				
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)				
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Нове будівництво водопровідної мережі в с. Зоря
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.3. Забезпечення доступності водопостачання в населених пунктах громади
Мета проєкту	Забезпечення жителів села якісною питною водою, створення комфортних умов проживання та гарантування безперебійної подачі води.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с.Зоря , Кропивницького району, Кіровоградської області.
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	Жителі села Зоря – 210 осіб
Опис проблеми,на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність централізованого водопостачання та якісної питної води. Це ускладнює побут (особливо для літніх людей), унеможливує використання побутової техніки та призводить до відтоку молоді з села.
Основні заходи проєкту	1. Розробка та експертиза проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення тендерної процедури та обрання підрядника. 3. Укладення договору на будівництво. 4. Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання мережі.

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

	5. Облаштування колодязів та точок підключення. 6. Введення об'єкта в експлуатацію.			
Індикатори(показники) Результативності	1. Протяжність побудованої мережі (у метрах/км). 2. Кількість мешканців, які отримали доступ до води (210 осіб). 3. Наявність акту введення об'єкта в експлуатацію.			
Період реалізації проєкту	2026–2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	1527,5 тис. грн			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	509,2	1018,3	1527,5
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• Інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, КП Добробут			
Інша інформація				

Назва проєкту	Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Степове			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.3. Забезпечення доступності водопостачання в населених пунктах громади			
Мета проєкту	Забезпечення населення села Степове якісною питною водою; усунення перебоїв з водопостачанням по всій території села Степове.			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с.Степове , Кропивницького району, Кіровоградської області.			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	Жителі села Степове – 615 осіб			
Опис проблеми,на вирішення якої спрямований проєкт	Застаріла водопровідна мережа, якій майже 70 років, потребує капітального ремонту з метою забезпечення населення якісною питною водою.			
Основні заходи проєкту	-Корегування проектно-кошторисної документації. -Проведення тендерних процедур. -Проведення комплексу робіт по заміні водопровідних мереж. -Введення об'єкту в експлуатацію.			
Індикатори(показники) Результативності	Забезпечення населення якісною питною водою. Усунення проблем з перебоями у водопостачанні та подачі води.			
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	7 938,7 тис. грн.			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	500,0	500,0	1500,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	938,7	938,7

<ul style="list-style-type: none"> Інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) 	-	-	6000,0	6000,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, КП Добробут			
Інша інформація				

Назва проєкту	Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Первозванівка
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.3 Забезпечення доступності водопостачання в населених пунктах громади
Мета проєкту	Покращення рівня життя населення шляхом забезпечення безперебійного та якісного водопостачання питною водою мешканців села Первозванівка шляхом проведення капітального ремонту існуючих мереж та інтеграції нових потужностей (свердловин) у систему водопостачання.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Безпосередні отримувачі — 1020 мешканців села; соціальні заклади та підприємства, розташовані на території.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Через аномально високі температурні режими та зниження рівня води у свердловинах, існуюча система водопостачання не здатна забезпечити мешканців с. Первозванівка достатньою кількістю води. Критичний дефіцит ресурсу створює загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю, ускладнює побутові умови (приготування їжі, гігієна) та перешкоджає нормальному функціонуванню підприємств та установ. Потребує негайного вирішення питання технічного переоснащення мереж та підключення додаткових джерел водозабору до електричних мереж.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> -Виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації (ПКД) на капітальний ремонт мережі. -Розробка технічної документації та виконання робіт з приєднання свердловини до електричних мереж. -Проведення тендерних процедур та визначення підрядних організацій. -Укладання договорів на виконання робіт та здійснення технічного нагляду. -Проведення будівельно-монтажних робіт, капітальний ремонт мереж та підключення системи. -Введення об'єкта в експлуатацію
Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> -Протяжність капітально відремонтованої водопровідної мережі (у метрах/км). -Кількість свердловин, успішно підключених до системи енергопостачання та водопровідної мережі. -Відновлення безперебійної подачі води 100% абонентів у с. Первозванівка (1020 мешканців).
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	3500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	1750,0	1750,0	3500,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	750,0	750,0	1500,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, КП «Добробут»			
Інша інформація				

Назва проєкту	Будівництво водопровідної мережі для забезпечення водопостачання «Холодний ключ – Калинівка»			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.4.3 Забезпечення доступності водопостачання в населених пунктах громади			
Мета проєкту	Забезпечення мешканців села Калинівка стабільним доступом до якісної питної води, що відповідає санітарним нормам, шляхом розширення мережі водопостачання			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	село Калинівка Первозванівської ТГ			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	Мешканці села Калинівка (800 осіб), включаючи вразливі групи населення та ВПО			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На сьогодні мешканці села Калинівка змушені використовувати воду з приватних колодязів та однієї існуючої свердловини. Вода в колодязях за хіміко-бактеріологічними показниками не придатна для споживання, а потужності діючої свердловини недостатньо для задоволення потреб громади. Відсутність надійного джерела якісної води створює ризики для здоров'я 800 мешканців та стримує розвиток населеного пункту. Проєкт потребує коригування існуючої документації та проведення масштабних будівельних робіт з підведення води від Холодних Ключів.			
Основні заходи проєкту	-Коригування кошторисно - проєктної документації. -Проведення тендерної процедури. -Виконання робіт по проведенню водозабезпечення до села.			
Індикатори(показники) результативності	-кількість мешканців, які отримали безперебійний доступ до питної води (800 осіб). -довжина новобудованої водопровідної мережі (км); - кількість введених в експлуатацію свердловин.			
Період реалізації проєкту	2026 - 2027			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4 300,0 тис.грн			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	150,0	150,0	300,0

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• Інші джерела(гранти,МТД, кошти інвесторів)	-	2 000,0	2 000,0	4 000,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проекту:	Будівництво адміністративного приміщення комунального підприємства та допоміжних споруд для зберігання техніки та робочого інвентарю комунального підприємства
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект	1.3.4. Створення умов для покращення діяльності комунальних підприємств
Мета проекту	Створення сучасної матеріально-технічної бази комунального підприємства для підвищення ефективності його діяльності та забезпечення належного обслуговування громади. Досягнення мети передбачає забезпечення належних умов для зберігання, захисту від псування та оперативного ремонту автопарку, а також покращення якості надання комунальних послуг для всіх жителів громади.
Територія, на яку проект матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цілові групи проекту та кінцеві отримувачі вигоди	Працівники комунального підприємства; мешканці громади, які є споживачами комунальних послуг
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На сьогодні комунальне підприємство не має власного єдиного приміщення, що створює значні складнощі в комунікації з абонентами та організації роботи персоналу. Техніка автопарку, який постійно зростає, розосереджена по різних локаціях громади через відсутність власної бази. Це призводить до передчасного псування дороговартісного обладнання, неможливості якісного обслуговування техніки в зимовий період. Будівництво адмінбудівлі та спеціалізованого ангару є критичною необхідністю для стабільної роботи комунальної сфери ТГ.
Основні заходи проекту	-Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу (адмінбудівля + ангар). -Проведення тендерної процедури та визначення генерального підрядника. -Укладення договору на виконання будівельно-монтажних робіт. -Зведення адміністративного приміщення з облаштуванням робочих місць та зони роботи з клієнтами. -Монтаж металевої конструкції ангару для техніки та облаштування зони технічного обслуговування. -Підведення необхідних інженерних комунікацій та благоустрій території. -Введення об'єкта в експлуатацію
Індикатори (показники) результативності	-Площа збудованої адміністративної будівлі (кв.м) та кількість місць в ангарі для зберігання спецтехніки (одиниць). -Зниження витрат на позаплановий ремонт техніки через покращення умов її зберігання.

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

	-Наявність єдиного центру прийому громадян та скорочення часу реагування на комунальні виклики. -Можливість надання додаткових платних послуг населенню за рахунок розширення технічної бази.			
Період здійснення:	2026 -2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн.	4300,00			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
місцевий бюджет	-	2000,0	2300,00	4300,0
обласний бюджет	-	-	-	-
Державний бюджет	-	-	-	-
Інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, Комунальне підприємство «Добробут»			
Інша інформація				

Назва проєкту	Облаштування «Ветеранського простору» в приміщенні Калинівського сільського будинку культури
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.1 Створення сприятливого середовища для ветеранів та їх ресоціалізації
Мета проєкту	Створення сучасного багатофункціонального осередку для комплексної підтримки, реабілітації та соціалізації ветеранів війни та членів їхніх родин.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Село Калинівка
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	Мешканці села Калинівка, ветерани війни
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Ветерани війни, які повертаються до цивільного життя, часто стикаються з труднощами психологічної адаптації та правової незахищеності. Облаштування «Ветеранського простору» на базі СБК дозволить централізувати надання послуг та створити «точку входу» для вирішення проблем ветеранів, сприяючи їхній швидкій ресоціалізації в громаді.
Основні заходи проєкту	-Проведення внутрішніх ремонтних та оздоблювальних робіт. -Забезпечення вимог інклюзивності приміщення (широкі дверні прорізи, відсутність порогів). -Закупівля та монтаж спеціалізованих меблів для зон відпочинку та консультування. -Придбання необхідної оргтехніки, мультимедійного обладнання та технічних засобів. -Урочисте відкриття та презентація можливостей простору для громади
Індикатори(показники) результативності	-кількість капітально відремонтованих та облаштованих кімнат для потреб ветеранів. -рівень оснащення простору необхідною технікою та меблями (згідно з планом закупівель).

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

	-кількість ветеранів та членів їхніх сімей, які регулярно користуються послугами простору; -кількість проведених консультацій та соціальних заходів.			
Період реалізації проєкту	2026 - 2027			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	1 500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	100,0	100,0	200,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	800,0	500,0	1300,0
• Інші джерела(гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Підтримка ветеранів та їх ресоціалізації
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.1 Створення сприятливого середовища для ветеранів та їх ресоціалізації
Мета проєкту	Забезпечення комплексного підходу до підтримки ветеранів війни шляхом формування в громаді сприятливого, безбар'єрного та інклюзивного середовища, що сприятиме їхній успішній ресоціалізації, інтеграції в соціальне життя, розвитку людського капіталу та підвищенню якості публічних послуг, орієнтованих на потреби ветеранів та членів їхніх сімей.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	<p>Цільові групи проєкту: Ветерани війни (учасники АТО/ООС, бойових дій, воєнної агресії рф проти України); Члени сімей ветеранів, зокрема: – сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; – родини військовослужбовців, які перебувають у полоні, зникли безвісти або проходять реабілітацію; Працівники органів місцевого самоврядування, які залучені до надання соціальних та публічних послуг; Соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів; Психологи, медичні та освітні працівники, які працюють з ветеранською спільнотою.</p> <p>Кінцеві отримувачі вигоди: Ветерани війни та їхні родини, які отримають якісніші, доступніші та персоналізовані публічні послуги; Громада в цілому, через зменшення соціального напруження, підвищення рівня згуртованості та інтеграції ветеранів у соціальне середовище.</p>
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Унаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, кількість ветеранів війни, а також членів їхніх родин, які

	потребують системної підтримки та ресоціалізації, суттєво зростає. Значна частина цих осіб стикається з труднощами інтеграції в мирне життя, відсутністю стабільної психологічної підтримки, недостатньо розвиненою системою публічних та соціальних послуг, адаптованих до їхніх потреб.			
Основні заходи проєкту	<p>Освітньо-просвітницькі заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведення інформаційних кампаній про права, пільги, доступні послуги для ветеранів. - Організація тренінгів, круглих столів, семінарів для працівників соціальної сфери та органів місцевого самоврядування. - Випуск пам'яток, буклетів, довідників для ветеранів та їхніх родин. - Проведення годин інформування у старостатах і публічних установах. <p>Соціальна та психологічна підтримка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Організація індивідуального та групового консультування (зокрема психологічного). - Проведення реабілітаційних заходів: арттерапія, спортивні події, майстер-класи, виїзні тренінги. <p>Культурно-громадські ініціативи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведення форумів, зустрічей, вечорів пам'яті з ветеранами та їхніми родинами. - Залучення ветеранів до громадського життя: волонтерство, участь у дорадчих органах. - Проведення заходів патріотичного виховання у закладах освіти за участі ветеранів. <p>Професійна адаптація та зайнятість:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Надання консультацій з працевлаштування, відкриття власної справи, отримання грантів. - Співпраця з центрами зайнятості, бізнесом, громадськими організаціями. 			
Індикатори (показники) результативності	<p>-кількість ветеранів та членів їхніх сімей, які залучені до заходів ресоціалізації.</p> <p>-кількість навчених спеціалістів ОМС та соціальної сфери.</p> <p>-кількість розповсюджених інформаційних матеріалів та проведених годин інформування.</p> <p>-кількість реалізованих спільних ініціатив ветеранів та громади.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	170,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
● місцевий бюджет	-	85,0	85,0	170,0
● обласний бюджет	-	-	-	-
● державний бюджет	-	-	-	-

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Впровадження в громаді служби «Соціальне таксі»			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.2. Удосконалення системи надання соціальних послуг для мешканців/мешканок громади			
Мета проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення ЦНСПН Первозванівської сільської ради спеціалізованим автомобілем надасть можливість забезпечити реалізацію прав і задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями нарівні з іншими громадянами; - поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями; - розширення спектру послуг ЦНСПН Первозванівської сільської ради 			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська ТГ			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Особи похилого віку та особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Через відсутність у більшості населених пунктів розвиненої транспортної мережі, «соціальне таксі» є чи не єдиним транспортним рішенням для забезпечення доступності до об'єктів соціальної інфраструктури для осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату. Соціальне таксі – актуальна соціальна послуга для забезпечення потреби в транспортному перевезенні			
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення тендерних процедур на закупівлю спеціалізованого транспорту; - придбання та постачання автомобіля, обладнаного відповідно до потреб людей з інвалідністю (підйомники, кріплення); - затвердження Порядку надання послуги «Соціальне таксі» (визначення категорій, графіка та маршрутів); - запуск служби та інформування мешканців про умови замовлення послуги 			
Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> - кількість осіб, які отримали послугу перевезення протягом звітного періоду. - забезпечення 100% виконання підтверджених заявок на доїзд до медичних та соціальних установ. - повноцінне функціонування нової штатної одиниці та затвердженого маршрутного графіка. 			
Період реалізації проєкту	2027 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1900,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	-	1900,0	1900,0

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Капітальний ремонт приміщення гуртожитку з покращенням умов проживання по вулиці Центральна буд. 6 в с. Степове			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.3 Створення умов проживання для незахищених верств населення.			
Мета проєкту	Забезпечення тимчасовим житлом, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 (інклюзивність), внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також людей, постраждалих внаслідок збройної агресії чи стихійні лиха.			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Внутрішньо переміщені особи (ВПО), постраждали від збройного конфлікту, особи з інвалідністю, сім'ї, що втратили житло (загалом до 30 осіб)			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Невідповідність будівлі санітарним та технічним нормам для розміщення людей. Відсутність вертикальних зв'язків (підйомників), внутрішньої інфраструктури (кухні, санвузли, віконні та дверні блоки), унеможливує використання об'єкта як пункту прийому населення.			
Основні заходи проєкту	-Розробка ПКД з проведенням комплексної експертизи. -Влаштування 2 інклюзивних санвузлів з повним циклом водовідведення. -Влаштування 4 кухонних зон, обладнаних електроплитами та витяжною вентиляцією. -Створення 8 житлових кімнат. -Проектування та монтаж підйомної платформи для маломобільних груп. -Комплексне меблювання та оснащення побутовою технікою.			
Індикатори (показники) результативності	-введено в експлуатацію 8 житлових кімнат, 2 інклюзивні санвузли, 4 кухні та 1 підйомник; -забезпечено 100% безбар'єрний доступ до житла для осіб з травмами та інвалідністю.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 років			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	12000,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет		500,0	500,0	1000,0

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

• обласний бюджет				
• державний бюджет		2000,0	2000,0	4000,0
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)		3000,0	4000,0	7000,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Реконструкції нежитлової будівлі під соціальне житло 8-ми квартирний будинок по вулиці Мічуріна, 16 в с. Зоря Кропивницького району Кіровоградської області
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.3 Створення умов проживання для незахищених верств населення.
Мета проєкту	Забезпечення житлом вразливих категорій громадян шляхом завершення реконструкції нежитлової будівлі та створення фонду соціального житла громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська Територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (та особи з їх числа), Захисники та Захисниці України, особи з інвалідністю внаслідок війни (30 осіб).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	З 2022 року через збройну агресію РФ процес створення соціального житла в громаді було призупинено. На сьогодні гостро стоїть питання відсутності житла на території громади певним категоріям населення. Недобудований об'єкт потребує коригування документації та відновлення будівельних робіт для запобігання руйнуванню конструкцій та виконання соціальних зобов'язань громади перед її захисниками та дітьми-сиротами.
Основні заходи проєкту	-Коригування проєктно-кошторисної документації (ПКД) з урахуванням поточних цін та технічних вимог. -Проведення тендерних процедур та вибір підрядної організації. -Виконання будівельно-монтажних робіт згідно з відкоригованою ПКД. -Придбання необхідного обладнання та інвентарю для облаштування квартир. -Підключення до інженерних мереж та благоустрій прилеглої території. -Введення 8-квартирного будинку в експлуатацію.
Індикатори (показники) результативності	Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, Захисників та Захисниць України, інвалідів в наслідок війни, які його потребують
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	7000,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	-	350,0	350,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	3500,0	3500,0	7000,0
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)				
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Капітальний ремонт Бережинської ЛАСПМ
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.4 Надання якісних медичних послуг відповідно до потреб мешканців/мешканок громади
Мета проєкту	Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та створення належних умов для лікування і профілактики захворювань мешканців громади. Досягнення мети здійснюється через впровадження сучасних енергозберігаючих технологій при ремонті фасаду та покрівлі будівлі, необхідності забезпечити амбулаторію новітнім діагностичним обладнанням (аналізатор крові) та сучасними меблями. При цьому створити безпечні та комфортні умови для пацієнтів і належні робочі місця для медичного персоналу.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Бережинський старостинський округ Первозванівської сільської ради
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці округу (2537 осіб), медичний персонал закладу.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Будівля Бережинської амбулаторії наразі перебуває у незадовільному стані, що унеможливує надання медичних послуг відповідно до сучасних стандартів якості та комфорту. Проблеми з фасадом, дахом та застаріла матеріально-технічна база негативно впливають на енергоефективність закладу та якість діагностики, що спричиняє соціальну напругу серед мешканців старостату.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - Розробка та експертиза проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт. - Виконання комплексу будівельно-ремонтних робіт: заміна даху та утеплення фасаду. - Оновлення внутрішнього простору: закупівля та встановлення спеціалізованих медичних меблів. - Модернізація лабораторії: придбання та налаштування сучасного аналізатора крові. - Проведення інформаційної кампанії та презентація оновленого закладу громадськості.

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> - Кількість відремонтованих об'єктів інфраструктури (адмінбудівля, покрівля, фасад). - Введення в експлуатацію нового лабораторного обладнання та розширення переліку доступних аналізів. - Зниження витрат на енергоносії за рахунок утеплення будівлі та заміни даху. - Охоплення якісним медичним обслуговуванням 2537 мешканців; - покращення демографічних показників та стану здоров'я населення. 			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4 200,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	100,0	100,0	200,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	2000,0	2000,0	4000,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація	-			

Назва проєкту	Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії в селі Первозванівка
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.4 Надання якісних медичних послуг відповідно до потреб мешканців/мешканок громади
Мета проєкту	Створення безпечних, комфортних та безбар'єрних умов для перебування пацієнтів і персоналу в закладі охорони здоров'я
Територія, на яку проєкт матиме вплив	села Первозванівка, Сонячне, Попівка, Неопалимівка Первозванівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Пацієнти амбулаторії (1020 мешканців сіл), зокрема люди з інвалідністю, літні люди, пацієнти на реабілітації та медичний персонал.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Попри раніше проведений поточний ремонт внутрішніх кабінетів, будівля амбулаторії має серйозну технічну проблему — покрівля потребує капітального ремонту для запобігання підтопленню та руйнуванню приміщень. Крім того, у закладі повністю відсутній внутрішній санвузол, адаптований до потреб маломобільних груп населення, що обмежує доступ осіб з інвалідністю та літніх людей до медичних послуг і створює значний побутовий дискомфорт. Для вирішення цієї проблеми необхідна добудова окремого приміщення та капремонт даху.

Основні заходи проєкту	<p>-Виготовлення проєктно-кошторисної документації (ПКД) на капітальний ремонт даху та добудову санвузла та проведення державної експертної оцінки ПКД.</p> <p>-Проведення тендерної процедури та визначення підрядних організацій.</p> <p>-Укладання договорів із підрядниками на виконання будівельно-монтажних робіт.</p> <p>-Виконання робіт із капітального ремонту покрівлі (гідро- та теплоізоляція).</p> <p>-Будівництво (добудова) приміщення санвузла, підведення комунікацій та встановлення спеціалізованого сантехнічного обладнання (поручні, кнопка виклику).</p> <p>-Введення об'єкта в експлуатацію</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Наявність відремонтованої покрівлі (площа у кв.м), що гарантує захист будівлі від протікань.</p> <p>-Створення 1 облаштованого та функціонального санвузла для маломобільних груп населення.</p> <p>-Забезпечення 100% відповідності добудованого об'єкта нормам безбар'єрності ДБН В.2.2-40:2018.</p> <p>-Забезпечення безпечних та комфортних умов лікування для 1020 мешканців села.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	3300,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	300,0	3000,0	3300,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Капітальний ремонт адміністративного приміщення Бережинського старостинського округу
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.4.5 Проведення капітальних та поточних ремонтів адміністративних приміщень та приміщень закладів охорони здоров'я
Мета проєкту	Створення комфортних та ефективних умов для роботи органів місцевого самоврядування, покращення якості надання адміністративних послуг населенню та підвищення іміджу громади, що сприяє раціональному використанню ресурсів громади, економії енергії та створенню сучасного робочого середовища для працівників. Одним з актуальних

	проблемних питань старостинського округу є необхідність створення належних умов для ефективної роботи органів місцевого самоврядування та зручних і доступних умов для отримання населенням громади усього комплексу адміністративних послуг.			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Бережинський старостинський округ Первозванівської сільської ради			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Користуватися зможуть 2537 мешканців, які проживають на території старостинського округу			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Приміщення адмінбудівлі Бережинського старостинського округу потребує сучасного ремонту. Зстаріле приміщення з високими стелями та великими кімнатами виглядає не естетично. Розділення великих кабінетів надасть змогу розміщенню більшої кількості працівників старостату, а зниження рівня стелі може сприяти економії тепла, оскільки зменшує об'єм приміщення, що потребує опалення. Відсутність зручних і доступних умов для отримання населенням адміністративних, соціальних послуг. Архітектурні бар'єри, обмежений доступ до інформації людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з маленькими дітьми та інших маломобільних груп населення.			
Основні заходи проєкту	-Проведення технічного обстеження будівлі для виявлення необхідних робіт -Розробка проєктно-кошторисної документації -Визначення обсягів та вартості робіт (заміна даху, капітальний ремонт фасаду, заміна входних та міжкімнатних дверей, ремонт кабінетів, заміна лінолеуму)			
Індикатори (показники) результативності	1. Створено безпечні умови для працівників та відвідувачів старостату. 2. Покращений зовнішній та внутрішній вигляд приміщення. 3. Відремонтована сучасна будівля відповідатиме всім потребам життя населення з урахуванням вимог безбар'єрності та інклюзивності. 4. Капітальний ремонт забезпечує економію енергоресурсів.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4 100,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	2000,0	2100,0	4100,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація	-			

Назва проєкту	Реконструкція адміністративної будівлі (облаштування внутрішнього інклюзивного санвузла) за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Первозванівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.5. Покращення умов надання адміністративних послуг в громаді			
Мета проєкту	Створення безбар'єрного простору та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для відвідувачів та персоналу, зокрема для маломобільних груп населення (МГН), згідно з нормами інклюзивності			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Жителі громади (бл. 750 осіб), особи з інвалідністю, люди похилого віку, батьки з дітьми, працівники установи.			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність внутрішнього санвузла унеможливує дотримання державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) щодо інклюзивності громадських будівель, що обмежує доступ певних категорій громадян до адміністративних послуг та порушує право на гідні умови перебування.			
Основні заходи проєкту	-Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації (ПКД). -Проведення державної експертизи ПКД. -Тендерні процедури та вибір підрядника. -Будівельно-монтажні роботи (добудова/перепланування, підведення комунікацій) -Введення об'єкта в експлуатацію.			
Індикатори (показники) результативності	створено 1 інклюзивний санвузол, що відповідає нормам ДБН; забезпечено 100% безперешкодний доступ до санітарних послуг для всіх категорій відвідувачів.			
Період реалізації проєкту	2027 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	-	500,0	500,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Активний ігровий простір			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1 Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади			
Мета проєкту	Розширення ігрового мобільного простору на свіжому повітрі для учнів Первозванівського ліцею			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівський ліцей. с. Первозванівка			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учасники освітнього процесу — до 400 осіб щороку (учні початкових, середніх та старших класів, вихованці груп подовженого дня, педагогічний колектив)			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Наявний ігровий майданчик ліцею через малу площу не здатний забезпечити рухову активність усіх школярів. Існуюче трав'яне покриття є нерівним, складним у догляді та травмонебезпечним. При несприятливих погодних умовах (роса, бруд, ризик появи кліщів) проведення занять стає неможливим. Це обмежує час перебування дітей на свіжому повітрі, негативно впливає на їхнє ментальне здоров'я та унеможливорює проведення нестандартних уроків чи тренувань на відкритому просторі.			
Основні заходи проєкту	<p>-Планування, підготовка та вирівнювання території ліцею поряд із діючим дитячим майданчиком.</p> <p>-Облаштування безпечного м'якого гумового покриття площею 60 кв.м.</p> <p>-Придбання та монтаж стаціонарного обладнання (лабіринти, колоди, різновисотні турніки).</p> <p>-Закупівля мобільного спортивного обладнання та інвентарю (пересувні ворота, канати, кеглі, лзанки).</p> <p>-Організація та проведення занять, естафет і тренувань на оновленій локації</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Площа влаштованого безпечного гумового покриття (60 кв.м) та кількість встановлених елементів інфраструктури.</p> <p>-Збільшення кількості учнів (до 400 осіб щороку), залучених до активного дозвілля на свіжому повітрі.</p> <p>-Створення альтернативного безпечного середовища для груп подовженого дня, покращення соціальних навичок учнів через спільні ігри.</p> <p>-Наявність спеціалізованого вуличного простору для проведення уроків ментального здоров'я та занять із дисципліни «Захист України».</p>			
Період реалізації проєкту	2026 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	140,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	50,0	-	50,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	90,0	-	90,0
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація	Зібрано учасниками освітнього процесу за допомогою ярмарок та лотерей 18 000 грн.			

Назва проєкту	STEM-лабораторія
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1 Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади
Мета проєкту	Підвищення якості освіти з предметів природничо-математичного циклу та впровадження передових освітніх технологій для формування фахівців нової генерації
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівський ліцей. с. Первозванівка; с.Калинівка, філія Первозванівського ліцею
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учасники освітнього процесу — до 500 осіб (включаючи учнів філії Первозванівського ліцею в с. Калинівка, педагогічний колектив, а також діти з інвалідністю, які отримають доступ до новітніх технічних засобів).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Сучасний ринок праці вимагає від випускників високого рівня STEM-компетентностей, проте застаріла матеріально-технічна база кабінетів природничо-математичного циклу стримує розвиток науково-дослідницької та проєктної діяльності учнів. Існує гостра потреба в подоланні проблеми теоретизованого навчання та низької зацікавленості молоді інженерними професіями. Створення STEM-лабораторії з можливістю залучення учнів із філій ліцею дозволить забезпечити рівний доступ до якісної європейської освіти для 500 школярів громади. Інтеграція STEM у навчальні програми допомагає формувати у здобувачів освіти критичне мислення, екологічну свідомість, технологічну грамотність, громадянську відповідальність тощо.
Основні заходи проєкту	-Підготовка та облаштування спеціалізованих кабінетів для STEM-лабораторій. -Придбання сучасного обладнання для робототехніки, мікроелектроніки та програмування. -Закупівля технічних засобів для 3D-моделювання, тривимірного друку та загального лабораторного обладнання. -Запуск постійно діючих науково-технічних гуртків на базі створеної лабораторії. -Організація просвітницької діяльності, тематичних семінарів та популяризація STEM-професій серед учнів ліцею та філій.

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

Індикатори (показники) результативності	<p>-Кількість закуплених та введених в експлуатацію комплектів обладнання (для робототехніки, 3D-друку, цифрових лабораторій).</p> <p>-100% залучення учнів природничо-математичного профілю (до 500 осіб, зокрема 150 учнів філії) до практичних занять у лабораторії.</p> <p>-Збільшення кількості інноваційних учнівських проєктів, винаходів та науково-дослідницьких робіт.</p> <p>-Забезпечення безперешкодного доступу та умов для використання технічних засобів лабораторії дітьми з інвалідністю.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	760,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	200,0	560,0	760,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	«Безпечне шкільне подвір'я»
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Завдання 2.2.1. Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади
Мета проєкту	Створення комфортного, безпечного та естетично привабливого простору для якісного дозвілля учасників освітнього процесу, покращення екологічного стану території та формування екологічної свідомості користувачів
Територія, на яку проєкт матиме вплив	філія Первозванівського ліцею та ДНЗ «Вогник» у с. Калинівка Первозванівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учасники освітнього процесу та виховного процесу — близько 200 осіб (учні філії ліцею, вихованці закладу дошкільної освіти «Вогник», педагогічні та технічні колективи обох закладів).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	З моменту введення закладу в експлуатацію у 1987 році під постійним впливом атмосферних опадів асфальтобетонне покриття шкільного подвір'я критично деградувало та місцями повністю зруйнувалося. Утворені глибокі нерівності та вибоїни створюють постійну небезпеку травмування дітей і дорослих під час перерв та прогулянок. Існуючий незадовільний стан території унеможливає повноцінне проведення лінійок, святкових та культурно-масових заходів просто неба.

Основні заходи проєкту	<p>-Проведення демонтажу залишків старого зруйнованого асфальтного покриття.</p> <p>-Вирівнювання, підготовка та ущільнення ґрунтової основи території школи.</p> <p>-Поновлення та встановлення дорожнього і тротуарного бордюру.</p> <p>-Укладання сучасної травмобезпечної тротуарної плитки на загальній площі 2000 кв.м.</p> <p>-Організація та проведення культурно-масових та екологічних заходів на оновленому подвір'ї.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Площа повністю заміненого та відремонтованого покриття подвір'я (2000 кв.м) та протяжність оновленого бордюрного каменю.</p> <p>-Радикальне зниження рівня ризику травмування дітей та дорослих під час перебування на території закладу.</p> <p>-Збільшення кількості вихованців (із загальної кількості 200 осіб), які безпечно проводять вільний час і перерви на свіжому повітрі.</p> <p>-Зростання кількості та якості проведення виховних, патріотичних та культурно-масових заходів на базі оновленого подвір'я.</p>			
Період реалізації проєкту	2027 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1888,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			188,0	188,0
• обласний бюджет				
• державний бюджет				
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)			1700,0	1700,0
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Встановлення огорожі на території Клинівської філії Бережинського ліцею» Лідер»
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1 Підвищення інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади
Мета проєкту	Забезпечення безпечного та захищеного освітнього середовища шляхом обмеження несанкціонованого доступу сторонніх осіб та транспорту на територію закладу
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с.Клинівці Первозванівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учасники освітнього процесу, працівники закладу, батьки
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Територія Клинівської філії безпосередньо межує з проїжджою частиною провулка Шкільного, а

	відсутність належної огорожі створює умови для вільного та неконтрольованого доступу сторонніх осіб. В умовах воєнного стану це несе пряму загрозу для життя та здоров'я дітей. На подвір'я закладу фіксується заїзд несанкціонованого транспорту, вигул та проникнення тварин, а також поява осіб які ведуть антисоціальний спосіб життя. Відсутність паркану призводить до засмічення території та порушення діючих санітарно-гігієнічних вимог до закладів освіти.			
Основні заходи проєкту	<p>-Створення робочої групи та підготовка технічної специфікації для закупівлі.</p> <p>-Визначення підрядно-постачальної організації на конкурентній основі через систему публічних закупівель.</p> <p>-Проведення монтажно-будівельних робіт із встановлення надійної захисної огорожі (периметрального паркану та воріт).</p> <p>-Забезпечення інформаційного супроводу ходу реалізації проєкту в медіа громади.</p> <p>-Фінальне звітування про виконання технічних умов та завершення проєкту.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Протяжність встановленої надійної металевої огорожі (у погонних метрах) навколо території філії.</p> <p>-Повне обмеження доступу на шкільне подвір'я стороннього автотранспорту, бродячих тварин та осіб, які не причетні до навчального процесу.</p> <p>-Відсутність випадків побутового засмічення території, покращення загального благоустрою та естетичного вигляду закладу.</p> <p>-Підвищення рівня відчуття безпеки та комфорту серед вихованців, батьків та педагогічного колективу.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	250,0	250,0	500,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Покращення умов функціонування ЗДО «Вогник»
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1 Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади
Мета проєкту	Покращення умов безпечного перебування вихованців та працівників у закладі

Територія, на яку проєкт матиме вплив	с.Калинівка, с.Попівка Первозванівської ТГ			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Вихованці ЗДО «Вогник», батьки дітей, педагогічний та технічний колектив закладу (30 осіб).			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Будівля ЗДО «Вогник» потребує термінового технічного втручання через деформацію фундаменту та появу тріщин на зовнішніх стінах, що створює потенційну загрозу безпеці дітей. Окрім аварійного стану конструкцій, існуюча система водопостачання є застарілою та не забезпечує належну якість питної води відповідно до санітарних вимог. Також у закладі відсутня належна матеріально-технічна база для всебічного розвитку малечі — музична зала не має спеціалізованої зони (мінісцени) для проведення святкових, культурних та виховних заходів, що обмежує творчу самореалізацію 30 вихованців.			
Основні заходи проєкту	<p>-Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) та отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт.</p> <p>-Закупівля високоякісних будівельних, оздоблювальних та господарських матеріалів.</p> <p>-Проведення комплексу будівельно-монтажних робіт з гідроізоляції, посилення фундаменту та укріплення фасадних стін будівлі.</p> <p>-Демонтаж зношених елементів та монтаж нової модернізованої системи водопостачання й очищення води.</p> <p>-Ремонт музичної зали з будівництвом сучасної мінісцени для дитячих виступів.</p> <p>-Здійснення технічного нагляду та регулярного моніторингу якості виконання всіх етапів робіт.</p> <p>-Введення оновлених приміщень та інженерних мереж в експлуатацію</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Наявність повністю укріплених та стабілізованих конструкцій фундаменту й стін із підтвердженням технічного акту.</p> <p>-Модернізована система водопостачання, що забезпечує 100% відповідність питної води нормам ДСанПіН.</p> <p>-Облаштований та функціональний музичний зал із новою мінісценою для проведення свят.</p>			
Період реалізації проєкту	2026 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	250,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	250,0	-	250,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела(<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	-	-	-

Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради
Інша інформація	-
Назва проєкту	Створення новітнього комп'ютерного простору у філії Бережинського ліцею «Лідер»
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1 Підвищення інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти
Мета проєкту	Модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти шляхом створення сучасного цифрового простору для забезпечення рівного доступу учнів до якісної ІТ-освіти через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно-комунікаційних інструментів відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (НУШ).
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська філія Бережинського ліцею «Лідер»
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учасники освітнього процесу, учні Покровської філії, педагогічний колектив закладу освіти.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Комп'ютерна база Покровської філії Бережинського ліцею «Лідер» є критично застарілою та повністю обмеженою. Наявний комп'ютерний клас 1995 року комплектації налічує всього 5 комп'ютерів, які перебувають у неробочому стані. Це унеможливує повноцінне викладання предмета «Інформатика», обмежує доступ школярів до сучасних цифрових ресурсів та суттєво знижує якість надання освітніх послуг у сфері інформаційних технологій. Учні закладу позбавлені можливості розвивати навички критичного застосування ІКТ, створення, пошуку та обробки інформації, що створює значний цифровий розрив порівняно з іншими закладами громади.
Основні заходи проєкту	-Закупівля та встановлення сучасних персональних комп'ютерів/ноутбуків, мультимедійного та мережевого обладнання. -Впровадження сучасного програмного забезпечення та інтерактивних інструментів для навчання. -Організація занять з підвищення кваліфікації для педагогів щодо використання новітніх технологій в освітньому процесі. -Розвиток позашкільної освіти через запуск додаткових ІТ-гуртків та секцій на базі створеного комп'ютерного простору.
Індикатори результативності (показники)	-Кількість закуплених та введених в експлуатацію сучасних робочих місць, обладнаних комп'ютерною технікою (одиниць). -Забезпечення 100% відповідності викладання інформатики стандартам НУШ; формування інформаційно-цифрової компетентності в учнів філії. -Модернізована кабінетна інфраструктура із захищеним та швидкісним доступом до мережі Інтернет.

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

	-Створення рівних, безпечних і сучасних умов для всебічного розвитку та цифрової грамотності всіх учасників освітнього процесу Покровського округу			
Період реалізації проєкту	2026 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	450,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	450,0	-	450,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела(<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Створення сучасного пізнавального простору для розвитку дітей дошкільного віку
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1. Підвищення рівня інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади.
Мета проєкту	Створення спеціально організованого інклюзивного простору для всебічного розвитку особистості дитини, формування її пізнавальної активності, креативності та навичок самостійності через впровадження педагогічної системи Марії Монтесорі через впровадження передової світової методики раннього розвитку дитини в освітній процес дошкільного підрозділу.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Степове Первозванівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Вихованці дошкільного підрозділу Степової філії (діти віком від 3 до 6 років), батьки вихованців, а також педагогічні працівники закладу.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На сьогодні у дошкільному підрозділі Степової філії відсутнє сучасне предметно-розвивальне середовище, яке здатне задовольнити індивідуальні потреби кожної дитини. Наявне традиційне обладнання застаріло й не забезпечує умов для самостійної діяльності дітей, вільного вибору матеріалів для навчання чи всебічного розвитку. У закладі повністю відсутні матеріально-технічні умови для реалізації педагогіки Марії Монтесорі, яка є одним із найефективніших підходів у світовій практиці раннього дитинства, що обмежує якість дошкільної освіти в окрузі.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> • Організація навчання та підготовка 3 педагогічних працівників до роботи за методикою Монтесорі. • Ремонт та технічне облаштування розвивального середовища в груповій кімнаті підрозділу.

	<ul style="list-style-type: none"> • Закупівля спеціалізованих ергономічних меблів (низьких відкритих стелажів, столів, індивідуальних килимків тощо). • Придбання сертифікованих дидактичних матеріалів за основними напрямками: сенсорика, мовлення, математика, практичне життя. • Проведення інформаційно-просвітницької діяльності та зустрічей із батьками щодо переваг впровадження нового підходу. 			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Облаштоване сучасне, безпечне та функціональне Монтесорі-середовище у групі; встановлено 6 міжзональних перегородок.</p> <p>-Закуплено понад 30 найменувань спеціалізованих навчальних матеріалів та дидактичних засобів.</p> <p>-Наявність 3 сертифікованих педагогів, підготовлених до практичної роботи за європейською методикою.</p> <p>-Забезпечення 100% умов для формування навичок самостійності та готовності до школи у вихованців філії віком від 3 до 6 років; підвищення рівня поінформованості та задоволеності батьків.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	230,0			
<i>у тому числі:</i>				
	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	-	40,0	40,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела(<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	190,0	-	190,0
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація	Реалізація проєкту дозволить створити нову якість освіти для дошкільнят, сформує умови для самостійності, дисципліни, цілеспрямованості дитини з раннього віку.			

Назва проєкту	Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури громади
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.2.Модернізація інфраструктури закладів сфери культури громади
Мета проєкту	Модернізація матеріально-технічної бази та сценічного простору будинків культури для підвищення якості культурних послуг та створення належних умов для творчого розвитку жителів громади. Забезпечення творчих колективів новим сценічним вбранням, костюмами, меблями та звуко-освітлювальним обладнанням.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	села Бережинка, Клинци, Гаївка, Покровське Первозванівської ТГ

Цільові групи проекту та кінцеві отримувачі	Учасники аматорських колективів, працівники сфери культури, мешканці громади (8900 осіб , включаючи ВПО)			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Матеріально-технічна база та інтер'єри закладів культури у селах Бережинка, Клинци, Гаївка та Покровське є морально застарілими та зношеними. Через багаторічне використання сценічні костюми та одяг сцени повністю втратили свій естетичний вигляд. Існуюче освітлення сценічних майданчиків не відповідає сучасним технічним нормам безпеки та видовищності, а меблі у глядацьких залах потребують негайного оновлення. Це обмежує можливості для самореалізації творчих жителів та знижує загальний рівень задоволеності населення якістю культурного дозвілля в громаді.			
Основні заходи проєкту	<p>-Проведення детального обстеження та інвентаризації наявних матеріально-технічних засобів у закладах культури.</p> <p>-Розробка технічних специфікацій на закупівлю меблів, обладнання та матеріалів.</p> <p>-Укладання договорів на пошиття нового одягу сцени та сценічних костюмів для творчих колективів.</p> <p>-Закупівля, постачання та монтаж сучасного енергоефективного освітлювального обладнання для сцен.</p> <p>-Оновлення меблевого фонду (крісла, стільці, шафи для інвентарю) у відповідних будинках культури.</p>			
Індикатори(показники) результативності	<p>-Кількість оновлених сценічних майданчиків; кількість встановлених сучасних світлових приладів (одиниць).</p> <p>-Кількість пошитих одиниць сценічного вбрання та костюмів; обсяг закуплених нових меблів.</p> <p>-Створення належних, естетичних та безпечних умов для занять творчістю та проведення дозвілля.</p> <p>-Зростання кількості проведених культурно-мистецьких заходів та збільшення чисельності відвідувачів серед мешканців громади.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	1200,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	120,0	120,0	240,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• Інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	480,0	480,0	960,0
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			

Інша інформація	Проект створить умови для занять дітей і молоді в гуртках, проведенні заходів і культурному розвитку жителів громади
------------------------	--

Назва проєкту	Створення спортивних комплексів для занять спортом на відкритому повітрі
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.3 Підтримка здорового способу життя мешканців/мешканок громади.
Мета проєкту	Забезпечення належних умов для зміцнення здоров'я, правильного фізичного розвитку та змістовного дозвілля населення шляхом облаштування сучасних спортивних локацій на відкритому повітрі. Досягнення мети здійснюється через: Впровадження доступної спортивної інфраструктури як превентивного засобу проти антисоціальних проявів та шкідливих звичок серед молоді. Забезпечення альтернативного виду корисного дозвілля для заміни інтернет-залежності на здоровий і активний спосіб життя. Створення сприятливого середовища для комунікації, соціалізації та пізнання правил колективної взаємодії за межами школи та дому.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровський та Клишківський старостинські округи Первозванівської ТГ (зокрема с. Покровське та с. Клишків)
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	Діти, підлітки, молодь та доросле населення старостинських округів (зокрема 980 мешканців Покровського округу, 768 мешканців Клишківського округу та гості громади).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У Покровському та Клишківському округах гостро відчувається відсутність сучасної інфраструктури для всебічного фізичного та культурного розвитку населення. Це призводить до пасивного проведення вільного часу, поширення інтернет-залежності та виникнення ризиків антисоціальної поведінки (пияцтво, правопорушення) серед молоді. Аматорський спорт є найбільш доступним інструментом збереження здоров'я та працездатності, проте через відсутність обладнаних майданчиків мешканці сіл позбавлені можливості безкоштовно та безпечно займатися фізичною культурою на свіжому повітрі.
Основні заходи проєкту	Визначення та підготовка земельних ділянок під облаштування спортивних комплексів у селах. Розробка технічних вимог та проведення публічних закупівель через систему Prozorro. Придбання сучасних багатофункціональних спортивних комплексів (вуличні тренажери, турніки, бруси, елементи для воркауту).

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

	Проведення монтажно-будівельних робіт з улаштування безпечної основи та встановлення спортивного обладнання в с. Покровське та Клишківському окрузі. Інформування мешканців про відкриття нових локацій та популяризація здорового способу життя.			
Індикатори(показники) результативності	-Кількість повністю облаштованих та введених в експлуатацію спортивних комплексів на відкритому повітрі (одиниць). -Кількість дітей, молоді та дорослих, які регулярно займаються на нових локаціях.оціальний: -Збільшення частки населення, залученого до здорового способу життя; створення безпечних умов для неформального спілкування та змістовного дозвілля однолітків. -Зниження рівня правопорушень та мінімізація проявів антисоціальної поведінки в молодіжному середовищі завдяки спортивній зайнятості.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	200,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	100,0	100,0	200,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• Інші джерела(гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, відділ інфраструктури та ЖКГ			
Інша інформація				

Назва проєкту	Облаштування безпеки дитячих майданчиків
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.4 Розвиток мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг
Мета проєкту	Забезпечення безпечного, захищеного та комфортного дозвілля дітей на території дитячих майданчиків громади шляхом встановлення захисних огорож. Впровадження надійних систем фізичного бар'єра навколо ігрових зон для запобігання раптовому вибіганню дітей на проїжджу частину. Забезпечення чистоти, належного санітарного стану та захисту територій майданчиків від проникнення бродячих тварин. Створення умов для психологічного комфорту та впевненості батьків у безпеці дітей під час ігор.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська ТГ (локації діючих майданчиків у населених пунктах громади).
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Діти, батьки, мешканці та гості Первозванівської ТГ

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Дитячі ігрові майданчики в населених пунктах громади часто розташовані у безпосередній близькості до автомобільних доріг із рухом транспорту. Відсутність периметрального паркану створює критичну загрозу для життя та здоров'я малечі, оскільки діти під час активних ігор можуть раптово вибігти на проїжджу частину. Окрім цього, відкритий доступ до майданчиків призводить до їх засмічення та забігання безпритульних тварин, що порушує санітарні норми та погіршує благоустрій зон відпочинку.			
Основні заходи проєкту	<p>-Створення робочої групи з реалізації та супроводу проєкту, проведення замірів периметрів майданчиків.</p> <p>-Розробка технічних вимог та обрання підрядної організації на конкурентній основі через систему публічних закупівель.</p> <p>-Закупівля якісних, травмобезпечних та стійких до зовнішніх факторів елементів огорожі (секцій паркану, хвірток).</p> <p>-Виконання будівельно-монтажних робіт із встановлення (бетонування) огорожі навколо ігрових зон та введення об'єктів у безпечну експлуатацію.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Кількість повністю огорожених дитячих майданчиків (одиниць); загальна протяжність встановленого паркану (в метрах).</p> <p>-Зниження до нуля ризику травмування дітей через фактор сусідства з дорогою; обмеження доступу тварин на ігрові зони.</p> <p>-Охоплення безпечними умовами дозвілля дітей та батьків громади.</p> <p>-Покращення рівня благоустрою та візуального вигляду громадських зон відпочинку в населених пунктах.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	700,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	35,0	35,0	70,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	315,0	315,0	630,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, відділ інфраструктури та ЖКГ			
Інша інформація				

Назва проєкту	Модернізація спортивної інфраструктури громади			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.4. Розвиток мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих послуг			
Мета проєкту	Забезпечення належних умов для зміцнення здоров'я, правильного фізичного розвитку та змістовного дозвілля населення шляхом облаштування сучасних спортивних локацій на відкритому повітрі.			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська ТГ (села Сонячне, Федорівка, Калинівка, Клинци, Бережинка).			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Ветерани війни та члени родин загиблих воїнів. Діти, шкільна та студентська молодь. Люди похилого віку. Працівники закладів освіти, дошкільних закладів.			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Через відсутність сучасних облаштованих локацій на відкритому повітрі, більшість мешканців сімей Сонячне, Федорівка, Клинци та Бережинка (особливо діти, молодь та люди похилого віку) мають обмежений доступ до якісних фізкультурно-оздоровчих послуг. Позитивний досвід роботи координатора «Активних парків» у с. Калинівка залишається локальним і потребує масштабування.			
Основні заходи проєкту	-Розробка та затвердження проєктів землеустрою для футбольних полів у с. Сонячне та с. Федорівка. -Виготовлення проєктно-кошторисної документації (ПКД) на модернізацію спортивних споруд. -Оформлення та реєстрація технічних паспортів спортивних споруд (футбольних полів) у с. Сонячне та с. Федорівка.			
Індикатори (показники) результативності	-Оформлено правостановлюючі документи на землю та паспорти спортивних об'єктів. -Введено в експлуатацію оновлені футбольні поля з належною інфраструктурою безпеки та догляду. -Забезпечено сталу роботу мережі «Активні парки» та залучено фахівців з реабілітації. -Збільшено відсоток охоплення населення громади регулярною руховою активністю.			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1800,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	200,0	160,0	360,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	800,0	640,0	1440,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, відділ інфраструктури та ЖКГ, Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Виконавчого комітету Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Паркова зона для відпочинку та дозвілля в селі Федорівка			
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.5 Створення та облаштування рекреаційних зон (парки, сквери)			
Мета проєкту	Створення комфортного, привабливого та функціонального громадського простору, безпечного та привабливого середовища для відпочинку, оздоровлення та соціальної взаємодії мешканців через впровадження інтегрованих зон відпочинку, культури та спорту в межах однієї сучасної рекреаційної локації. Забезпечення мешканців сучасними ігровими елементами, всесезонними тренажерами та літнім сценічним майданчиком. Створення безпечного освітленого простору та покращення екологічного стану території завдяки масштабному озелененню.			
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Федорівський старостинський округ Первозванівської ТГ			
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі	Мешканці та гості Федорівського старостинського округу, відвідувачі парку, аматорські колективи.			
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність зон для активного та культурного відпочинку мешканців громади, застарілі дитячі майданчики, відсутність спортивних тренажерів для занять спортом.			
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - Розробка технічної документації на земельну ділянку - Встановлення спортивних та дитячих ігрових майданчиків - Облаштування сучасної літньої сцени для проведення культурно-масових заходів - Встановлення освітлення для безпечного перебування у парку у вечірній час. - Висадка дерев на території парку 			
Індикатори(показники) Результативності	<ul style="list-style-type: none"> -Впровадження інтегрованих зон відпочинку, культури та спорту в межах однієї сучасної рекреаційної локації. -Забезпечення мешканців сучасними ігровими елементами, всесезонними тренажерами та літнім сценічним майданчиком. -Створення безпечного освітленого простору та покращення екологічного стану території завдяки масштабному озелененню. 			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн.	500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	250,0	250,0	500,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• Інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Встановлення систем відеоспостереження в громаді
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.1 Підвищення заходів безпеки та громадського порядку
Мета проєкту	Створення безпечного цифрового середовища для захисту прав і свобод громадян, підвищення рівня благоустрою та профілактики правопорушень шляхом розгортання сучасної системи цілодобового відеоспостереження
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці Первозванівської громади (загальна чисельність з урахуванням ВПО — 8900 осіб).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Зростання соціально-політичної напруги в країні вимагає термінового посилення безпекових заходів, захисту майна та забезпечення стабільної життєдіяльності громади. Відсутність єдиної цифрової системи відеомоніторингу ускладнює координацію дій влади та правоохоронних органів, що знижує оперативність реагування на правопорушення, дрібні злочини чи виникнення надзвичайних ситуацій. Найявні методи гарантування безпеки потребують модернізації за допомогою сучасних засобів, які здатні забезпечити безперебійний, цілодобовий відеоконтроль на найбільш критичних та людних ділянках населених пунктів громади.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> -Визначення пріоритетних локацій для розміщення камер відеоспостереження та розробка схеми мережі. -Проведення тендерних процедур та укладання договору з ліцензованою підрядною організацією. -Придбання, технічний монтаж обладнання та прокладання необхідних комунікаційних ліній зв'язку. -Проведення пусконаладжувальних робіт, налаштування серверного обладнання та каналів передачі даних. -Введення системи відеоспостереження в постійну експлуатацію.
Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> -Кількість закуплених, змонтованих та підключених до загальної мережі камер відеоспостереження (одиниць). -Наявність діючого договору на сервісне обслуговування; створення стабільної платформи цілодобового моніторингу. -Покращення криміногенної обстановки на території ТГ; підвищення оперативності розслідування та профілактики правопорушень правоохоронними органами.
Період реалізації проєкту	2026-2027 рік

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	700,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	300,0	400,0	700,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, відділ інфраструктури та ЖКГ			
Інша інформація				

Назва проєкту	Встановлення системи відеоспостереження – запорука безпеки та громадського порядку у філії Первозванівського ліцею у с.Клинці
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Завдання 2.3.1. Підвищення заходів безпеки та громадського порядку
Мета проєкту	Створення безпечного освітнього середовища для перебування та навчання у Клинцівській філії Бережинського ліцею «Лідер», забезпечення особистої безпеки освітян та здобувачів освіти, профілактика протиправних дій.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Село Клинці Первозванівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учасники освітнього процесу Клинцівської філії (учні, батьки, вчителі та працівники школи) — близько 200 осіб.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Біля будівель філії періодично трапляються прикрі випадки вандалізму щодо комунального майна, побутового травматизму (особливо серед молоді) та несанкціонованого перебування сторонніх осіб. Відсутність автоматизованого візуального контролю ускладнює оперативне виявлення порушників і попередження протиправних дій. Застосування сучасного цифрового ІР-відеоспостереження є нагальною потребою для забезпечення безперервного моніторингу території закладу, гарантування безпеки для 200 учасників освітнього процесу та організації швидкого реагування на будь-які загрози.
Основні заходи проєкту	1. Створення робочої групи з реалізації проєкту. 2. Обрання підрядно -постачальної організації на конкурсній основі. 3. Реалізація технічної частини проєкту- встановлення і підключення камер відеоспостереження (монтаж та запуск обладнання) 4. Інформаційний супровід реалізації проєкту. 5. Звітність щодо реалізації проєкту.
Індикатори (показники) результативності	-Кількість закуплених, змонтованих та запущених в роботу цифрових ІР-камер (одиниць).

	<p>-Створення повністю контрольованого та захищеного освітнього середовища без «сліпих зон».</p> <p>-Мінімізація або повна відсутність випадків вандалізму та псування комунального майна завдяки превентивному ефекту відеофіксації.</p> <p>-Охоплення заходами безпеки близько 200 осіб; підвищення рівня довіри батьків та психологічного комфорту колективу закладу.</p>			
Період реалізації проєкту	2026 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	30,0			
у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	30,0	-	30,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	-	-
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розвиток громади у сфері цивільного захисту
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.1 Підвищення заходів безпеки та громадського порядку
Мета проєкту	Забезпечення безпеки населення і території громади, а також підвищення рівня готовності до надзвичайних ситуацій (НС) та мінімізація їхніх негативних наслідків через впровадження сучасних систем оповіщення та енергонезалежності для сталого функціонування об'єктів цивільного захисту. Забезпечення належного стану захисних споруд і матеріального резерву громади для швидкої ліквідації наслідків надзвичайних подій. Створення високого рівня обізнаності громадян і довіри населення до органів влади та служб цивільного захисту.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади — 8682 особи, а також внутрішньо переміщені особи (разом — 8900 осіб станом на 01 січня 2025 р.)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Основними проблемами є зношеність захисних споруд, застаріле обладнання для реагування на надзвичайні ситуації та недостатня поінформованість населення. Також існує потреба в оновленні матеріального резерву та покращенні координації між службами безпеки для захисту 8900 мешканців громади в умовах сучасних викликів.
Основні заходи проєкту	-Створення та модернізація автоматизованої системи оповіщення та зв'язку. -Накопичення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС.

	<p>-Ремонт та дооснащення укриттів і захисних споруд цивільного захисту. -Забезпечення пожежної безпеки та закупівля засобів індивідуального захисту. -Організація функціонування «Пунктів незламності» та заходів енергонезалежності. -Проведення навчань та тренувань для населення та фахівців з питань безпеки.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Кількість охопленого населення: 8900 осіб (забезпечення засобами захисту та системою оповіщення). -Збільшення кількості облаштованих укриттів. -Створення системи оповіщення: (функціонуюча автоматизована система на всю громаду). -Рівень оновлення матеріального резерву: 100% -Забезпечення 100% охоплення населення громади та ВПО інформаційно-просвітницькими заходами з питань цивільного захисту та безпеки</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	1500,0	3000,0	4500,0
• обласний бюджет				
• державний бюджет				
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)				
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розробка та впровадження сучасної системи управління ТПВ в громаді
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.2 Налагодження системи поводження з ТПВ
Мета проєкту	Запровадження сучасної системи управління ТПВ у приватному секторі, впровадження роздільного збору сміття на всій території громади, налагодження роботи з пунктами переробки та утилізації для отримання прибутку, а також ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Первозванівська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці Первозванівської громади (8682 особи та внутрішньо переміщені особи — разом 8900 осіб станом на 01.01.2025 р.)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Щорічно значна частина утворених твердих побутових відходів (ТПВ) у приватном секторі не вивозиться централізовано, а потрапляє до лісосмуг та околиць сіл. Це призводить до критичного забруднення навколишнього середовища, створює несанкціоновані

	сміттєзвалища та загрозу техногенно-екологічної катастрофи у громаді. Наявний стан поводження з ТПВ викликає обґрунтоване незадоволення мешканців і потребує комплексного переходу до роздільного сортування, пресування та легальної утилізації сировини.			
Основні заходи проєкту	<p>-Налагодження роздільного збору сміття через виготовлення та встановлення спеціалізованих контейнерів у населених пунктах громади. Закупівля та запуск гідравлічного пресу для сортування та пресування зібраної вторинної сировини (пластику, паперу, скла).</p> <p>-Організація волонтерських груп із числа місцевих жителів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у межах сіл та лісосмуг.</p> <p>-Проведення масштабної освітньо-інформаційної кампанії для формування у мешканців громади якісно нового стереотипу екологічної поведінки.</p> <p>-Укладання договорів та налагодження логістики з регіональними пунктами переробки та утилізації відходів для подальшої здачі сировини з метою отримання прибутку.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Кількість виготовлених і встановлених контейнерів для сортування відходів; наявність діючого гідравлічного пресу.</p> <p>-Кількість повністю ліквідованих несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ на територіях Первозванівської громади.</p> <p>-Створення нової статті доходів у місцевий бюджет за рахунок регулярного продажу спресованої вторсировини.</p> <p>-Повне задоволення потреб 8900 мешканців громади у сфері якісного та екологічного поводження з ТПВ.</p>			
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1500,0			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	50,0	-	50,0
• обласний бюджет	-	-	1000,0	1000,0
• державний бюджет	-	-	-	
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)	-	450,0	-	450,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, КП «Добробут»			
Інша інформація				

Назва проєкту	Розширення спектру комунальних послуг КП «Бережинський комунальник»
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	1.4.4. Створення умов для покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

Мета проєкту	Збільшення кількості та підвищення якості життєво необхідних комунальних послуг для населення шляхом зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та закупівлі сучасної спеціалізованої техніки.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Бережинський та Покровський старостинські округи (села Бережинка, Макове, Верхівці, Гаївка, Новогригорівка, Покровське, Демешкове, Любо-Надеждівка)
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці Бережинського та Покровського старостинських округів у кількості 3850 осіб , а також персонал комунального підприємства.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Через повну відсутність власної спеціальної техніки КП «Бережинський комунальник» не має можливості оперативно та в повному обсязі надавати населенню життєво необхідні послуги, пов'язані з вивезенням побутових відходів, ліквідацією стихійних сміттєзвалищ та утриманням доріг у належному санітарному стані. Це створює загрозу для санітарно-епідеміологічного благополуччя 3850 жителів двох округів, погіршує екологічну ситуацію та стримує фінансовий розвиток самого підприємства. Для вирішення проблеми існує нагальна потреба в закупівлі сучасного сміттєвоза та багатофункціонального мототрактора.
Основні заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> -Підготовка тендерної документації та технічних специфікацій для проведення процедури закупівлі спецтехніки за кошти місцевого бюджету. -Проведення публічних тендерних процедур у системі Prozorro щодо придбання сміттєвоза та мототрактора. -Укладання договорів із постачальниками-переможцями та безпосередня поставка техніки на баланс КП «Бережинський комунальник». -Введення придбаного автотранспорту в експлуатацію та затвердження нових графіків і маршрутів надання послуг. -Пошук фахівців, створення нових робочих місць (водіїв, механіків) та запуск розширеного спектра комунальних послуг.
Індикатори (показники) результативності	<ul style="list-style-type: none"> -Кількість придбаної та введеної в експлуатацію спеціалізованої техніки (1 сміттєвоз та 1 мототрактор). -Створення нових стабільних робочих місць на базі комунального підприємства. -Поліпшення рівня благоустрою та санітарного стану в 8 населених пунктах; забезпечення якісними послугами 3850 мешканців. -Поліпшення фінансового стану КП «Бережинський комунальник» за рахунок збільшення обсягів надання платних послуг та укладених договорів з абонентами.
Період реалізації проєкту	2026 – 2027 роки
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4 000,0

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

у тому числі:	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	500,0	-	500,0
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	1000,0	2500,0	3500,0
Відповідальний виконавець:	Первозванівська сільська рада, КП «Бережинський комунальник»			
Інша інформація				

Назва проєкту	Реконструкція системи теплопостачання Будинку культури та будівництво котельні за адресою: вул Шкільна, 91, с.Калинівка Кіровоградського району, Кіровоградської області
Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.3 Впровадження ефективного енергоменеджменту/енергомоніторингу
Мета проєкту	Відновлення та стабільне забезпечення температурного режиму в будівлі Будинку культури шляхом завершення будівництва автономної котельні та повної реконструкції системи теплопостачання.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Село Калинівка Первозванівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Жителі села Калинівка (800 осіб), відвідувачі культурних заходів (до 200 осіб), користувачі адміністративних послуг ЦНАП, працівники старостату та Будинку культури.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Протягом 2019–2021 років у селі Калинівка проводились будівельні роботи зі зведення автономної котельні та реконструкції системи теплопостачання Будинку культури, які з 2022 року були призупинені. Будівля, де крім залів культури розташований старостинський округ та надаються послуги ЦНАП, залишається без належного опалення взимку. Це унеможливує якісну роботу з абонентами, загрожує здоров'ю відвідувачів та веде до псування оргтехніки, документів і промерзання стін. У 2025 році громада провела необхідне коригування ПКД, яким актуалізовано кошторис та визначено нові, ефективніші напрямки будівельних робіт. Проєкт потребує невідкладного старту фізичного етапу будівництва відповідно до затвердженого оновленого проєкту.
Основні заходи проєкту	-Остаточне визначення замовника робіт. -Проведення тендерних процедур у системі публічних закупівель. -Укладання договорів із підрядником, а також договорів на здійснення авторського та технічного нагляду.

Стратегія розвитку Первозванівської громади на 2026-2027 рр.(з перспективою до 2034 р.

	<p>-Виконання комплексу будівельно-монтажних робіт із будівництва котельні та реконструкції тепломереж згідно з новими проєктними рішеннями.</p> <p>-Проведення пусконаладжувальних робіт, тестування автоматики та підключення системи теплопостачання будівлі до нової котельні.</p> <p>-Введення об'єкта в експлуатацію.</p>			
Індикатори (показники) результативності	<p>-Повне виконання нових напрямків робіт, передбачених актуальною ПКД; успішне підключення будівлі до автономної котельні.</p> <p>-Створення стабільного нормативного мікроклімату для безперебійної роботи адміністративно-культурного центру села (старостат, ЦНАП, БК).</p> <p>-Забезпечення комфортних умов для 800 мешканців села та до 200 відвідувачів масових заходів.</p> <p>-Оптимізація витрат на опалення будівлі завдяки впровадженню сучасних технічних рішень 2025 року.</p>			
Період реалізації проєкту	2027 рік			
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	5281,3			
<i>у тому числі:</i>	2025	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет	-	-	528,1	528,1
• обласний бюджет	-	-	-	-
• державний бюджет	-	-	-	-
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)	-	-	4753,2	4753,2
Відповідальний виконавець:	Відділ освіти , молоді та спорту, культури та туризму Первозванівської сільської ради			
Інша інформація				